

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Parkoviště K+R v ul. Slavičkova, Sokolov“

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Alex Gebaudetechnik s.r.o.
se sídlem: Cítice 120, 356 01 Cítice
IČ: 07914938
DIČ: CZ07914938
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Lukáš Novák
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.06.2024:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.06.2024 smlouvu o dílo č. SML/363/2024/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s názvem „Parkoviště K+R v ul. Slavičkova, Sokolov“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy o dílo jsou a které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 a č. 2 tvořícího přílohu k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).

3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce a neprovede méněpráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. 7. odst. 7.3 smlouvy o dílo tak, že cena se snižuje o 157 410,- Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 332 732,01 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.


III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1, č. 2 a č. 3.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

Mgr. Petr Kubis
starosta

Lukáš Novák
jednatel

.....
Objednatel



.....
Zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 363/24
Stavba: Parkoviště K+R v ul. Slavičova, Sokolov - Dodatek č.1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-157 410,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -157 410,00	Výše daně -33 056,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-190 466,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 363/24

Stavba: Parkoviště K+R v ul. Slavičova, Sokolov - Dodatek č.1

Místo: Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-157 410,00	-190 466,10
Objekt0	ZL1_MNP Sanace	-117 115,00	-141 709,15
Objekt1	ZL2_MNP VO	-43 365,00	-52 471,65
Objekt2	ZL3_VCP_snížení obrub+předláždě	3 070,00	3 714,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R v ul. Slavičova, Sokolov - Dodatek č.1

Objekt:

Objekt0 - ZL1_MNP Sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-117 115,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-117 115,00	21,00%	-24 594,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-141 709,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R v ul. Slavičova, Sokolov - Dodatek č.1

Objekt:

Objekt0 - ZL1_MNP Sanace

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-117 115,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-117 115,00

1 - Zemní práce	-5 115,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
5.0 - Sanace podkladních vrstev	-112 000,00
5.1 - D1N2VPIII - doplnění po osazení obrubníků - ACO11 40 mm, ACL16 70 mm, spoj. postřík, ŠD 150+15	0,00
5.2 - D2N3CHPIII - doplnění po osazení obrubníků - ACO 8CH 40 mm, R-mat 60 mm, ŠD 150 mm	0,00
5.3 - D2D1VIPIII - betonová dlažba zatravnňovací 80 mm, lože 40 mm, ŠD 250 mm, hydrofobní textilie NTRF	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R v ul. Slavíčkova, Sokolov - Dodatek č.1

Objekt:

Objekt0 - ZL1_MNP Sanace

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-117 115,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							-117 115,00	
D 1 Zemní práce							-5 115,00	
3	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	-11 000			
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: překop pro kabel VO					
4	K	468021221	Vytřetí dlažby včetně ručního rozebrání, vyřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spary nezalíté	m ²	-11 000			
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: překop pro kabel VO					
5	K	460921222	Vyspravení krytů po překopech kladení dlažby pro pokladání kabelů, včetně rozprostření, urovnaní a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těžšího z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m ²	-11 000			
P			Poznámka k položce. Poznámka k položce: překop pro kabel VO					
D 5 Komunikace pozemní								
21	K	581114113	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm	m ²	0,000			
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: plocha pro osazení protiněrazové ochrany					
D 5.0 Sanace podkladních vrstev							-112 000,00	
22	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m ³	m ³	-40 000			
23	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-40 000			
24	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	-600 000			
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-80 000			
26	K	5648711111	Podklad ze štěrkodrti vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 250 mm	m ²	-80 000			
P			Poznámka k položce. Poznámka k položce: Sanace zemní pláň					
27	K	5648711112	Podklad ze štěrkodrti vel. 0-125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 250 mm	m ²	-80 000			
P			Poznámka k položce. Poznámka k položce: Sanace zemní pláň					
28	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrna hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	-80 000			
D 5.1 D1N2VPIII - doplnění po osazení obrubníků - ACO11 40 mm, ACL16 70 mm								
D 5.2 D2N3CHPIII - doplnění po osazení obrubníků - ACO 8CH 40 mm, R-mat 60								
33	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	0,000			
34	K	564920511	Podklad nebo podsyp z R-materialu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 60 mm	m ²	0,000			
35	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	0,000			
D 5.3 D2D1V1PIII - betonová dlažba zatravněvací 80 mm, lože 40 mm, ŠD 250 mm								
36	K	919726123R1	Geotextilie pro ochranu a zachycení ropných látek netkaná měrna hmotnost 400 g/m ²	m ²	0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce Skladba B</i>					
37	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,000			
38	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo droceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	0,000			
39	M	592450351	dlažba plošná betonová vegetační 240x170x80mm přírodní	m2	0,000			
40	M	592450361	dlažba plošná betonová vegetační 240x170x80mm barevná	m2	0,000			
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce VDZ parkovacích stání</i>					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
41	K	91211113R	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	kus	0,000			
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce kotvena 12 ks šroubů a hmoždinek</i>					
42	M	74910123R	protínárazová zábrana rohová 600x600x600 mm, žlutocerná	kus	0,000			
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	0,000			
44	M	40445650	dodatekové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	0,000			
45	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	0,000			
46	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	0,000			
47	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	0,000			
48	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	0,000			
49	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	0,000			
50	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	0,000			
51	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čary, vodící proužky	m	0,000			
52	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	0,000			
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého	m	0,000			
54	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,000			
55	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,000			
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000			
57	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000			
58	K	919735113	Řezání stavajících živiceho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	0,000			
59	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živiceho povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spary	m	0,000			
D 997			Přesun sutě					
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000			
61	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000			
62	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000			
63	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000			
64	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000			
D 998			Přesun hmot					
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R v ul. Slavičova, Sokolov - Dodatek č.1

Objekt:

Objekt1 - ZL2_MNP VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-43 365,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-43 365,00	21,00%	-9 106,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-52 471,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R v ul. Slavičova, Sokolov - Dodatek č.1

Objekt:

Objekt1 - ZL2_MNP VO

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-43 365,00
M - Práce a dodávky M	-43 365,00
21-M - Elektromontáže	-17 522,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-25 843,00
07 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R v ul. Slavčičova, Sokolov - Dodatek č.1

Objekt:

Objekt1 - ZL2_MNP VO

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-43 365,00

D M Práce a dodávky M

-43 365,00

D 21-M Elektromontáže

-17 522,00

1	K	210100099	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm ²	kus	-12 000			
2	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	0,000			
<p>P Poznámka k položce: Poznámka k položce: přestup stožaru - roetné osazení a obsypání pouzdra</p>								
3	M	31674124	manžeta plastová ochranna na stožár d=133mm	kus	0,000			
4	M	1290542	STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000	kus	0,000			
5	M	23531469	písek křemčitý frakce 0,1/0,5mm	kg	0,000			
6	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	-34 000			
7	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	-34,000			
8	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	0,000			
9	M	35442037	svorka uzemnění nerez křížova	kus	0,000			
10	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm ²	m	-34 000			
11	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	-34,000			
12	K	218100099	Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 10 mm ²	kus	0,000			
13	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	0,000			
<p>P Poznámka k položce: Poznámka k položce: přestup stožaru</p>								
14	K	218801311	Demontáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	-29 000			
<p>P Poznámka k položce Poznámka k položce: Přesun kabelu VO - zkrácení trasy</p>								
15	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	-12 000			
16	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	-12,600			
17	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	-34 000			
18	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	-34,000			
<p>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</p>								
19	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	-11 000			
<p>P Poznámka k položce Poznámka k položce: přikop pro kabel VO</p>								
20	K	460921222	Vysprávení krytů po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženeho z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m ²	-11 000			
<p>P Poznámka k položce Poznámka k položce: přikop pro kabel VO</p>								
21	K	468021221	Vytřhání dlažby včetně ručního rozebrání, vyřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spary nezalíte	m ²	-11 000			
<p>P Poznámka k položce Poznámka k položce: přikop pro kabel VO</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	460141111	Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v horně třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	0,000			
23	K	460171271	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v horně třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	-34,000			
24	K	460391121	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	0,000			
25	K	460451281	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	-34,000			
26	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky dn 34 cm	m	-34,000			
D 07			Ostatní náklady					
27	K	0701	Kompletační činnost	..	0,000			
28	K	0702	Revize	..	0,000			
29	K	0703	geodetické vytyčení dokončené stavby		0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R v ul. Slavičova, Sokolov - Dodatek č.1

Objekt:

Objekt2 - ZL3_VCP_snížení obrub+předláždě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 070,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 070,00	21,00%	644,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 714,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R v ul. Slavičova, Sokolov - Dodatek č.1

Objekt:

Objekt2 - ZL3_VCP_snížení obrub+předláždě

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 070,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 070,00
1 - Zemní práce	1 750,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
5.0 - Sanace podkladních vrstev	0,00
5.1 - D1N2VPIII - doplnění po osazení obrubníků - ACO11 40 mm, ACL16 70 mm, spoj. postřík, ŠD 150+15	0,00
5.2 - D2N3CHPIII - doplnění po osazení obrubníků - ACO 8CH 40 mm, R-mat 60 mm, ŠD 150 mm	0,00
5.3 - D2D1VIPIII - betonová dlažba zatravněvací 80 mm, lože 40 mm, ŠD 250 mm, hydrofobní textilie NTRF	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 320,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R v ul. Slavíčkova, Sokolov - Dodatek č.1

Objekt:

Objekt2 - ZL3_VCP_snížení obrub+předláždě

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 070,00

o HSV

Práce a dodávky HSV

3 070,00

o 1

Zemní práce

1 750,00

1	K	113107321	Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	0,000			
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,000			
3	K	113107422	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000			
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: překop pro kabel VO</i>					
4	K	468021221	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m2	6,000			
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: předláždění u šířkových obrub na 5cm</i>					
5	K	460921222	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelu, včetně rozprostření, urovnání a ztuhnutí podkladu a provedení lože z kameniva těžného z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	6,000			
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: předláždění u šířkových obrub na 5cm</i>					
6	K	132151111	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	0,000			
7	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000			
8	K	121151113	Sejmutí omíčky strojně při souvisle ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,000			
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	0,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000			
11	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	0,000			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 m	m3	0,000			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000			
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000			
16	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	m2	0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	0,000			
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,000			
19	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	0,000			
20	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	0,000			
D 5			Komunikace pozemní					
21	K	581114113	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm	m ²	0,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: plocha pro osazení protinarazové ochrany					
D 5.0			Sanace podkladních vrstev					
22	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m ³	m ³	0,000			
23	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	0,000			
24	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	0,000			
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000			
26	K	5648711111	Podklad ze štěrkodrti vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 250 mm	m ²	0,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sanace zemní pláň					
27	K	5648711112	Podklad ze štěrkodrti vel. 0-125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 250 mm	m ²	0,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sanace zemní pláň					
28	K	919726122	Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	0,000			
D 5.1			D1N2VP/III - doplnění po osazení obrubníků - ACO11 40 mm, ACL16 70 mm					
29	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	0,000			
30	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	0,000			
31	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovane kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m ²	0,000			
32	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	0,000			
D 5.2			D2N3CH/III - doplnění po osazení obrubníků - ACO 8CH 40 mm, R-mat 60 mm, ŠD 150 mm				0,00	
33	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	0,000			
34	K	564920511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 60 mm	m ²	0,000			
35	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	0,000			
D 5.3			D2D1VI/III - betonová dlažba zatravníovací 80 mm, lože 40 mm, ŠD 250 mm					
36	K	919726123R1	Geotextilie pro ochranu a zachycení ropných látek netkaná měrná hmotnost 400 g/m ²	m ²	0,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Skladba B					
37	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 250 mm	m ²	0,000			
38	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	0,000			
39	M	592450351	dlažba plošná betonová vegetační 240x170x80mm přírodní	m ²	0,000			
40	M	592450361	dlažba plošná betonová vegetační 240x170x80mm barevná	m ²	0,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: VDZ parkovacích stání					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	912111113R	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	kus	0,000			
P			<i>Poznámka k položce Poznámka k položce kotveno 12 ks šroubů a hmoždinek</i>					
42	M	74910123R	protinárazová zábrana rohová 600x600x600 mm, žlutocerná	kus	0,000			
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	0,000			
44	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	0,000			
45	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	0,000			
46	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdalenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	0,000			
47	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdalenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	0,000			
48	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	0,000			
49	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	0,000			
50	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	0,000			
51	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čary, vodící proužky	m	0,000			
52	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čara šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	0,000			
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého	m	4,000			
54	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,000			
55	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,000			
56	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000			
57	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	0,000			
58	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	0,000			
59	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	0,000			
D 997			Přesun sutě					
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdalenost do 1 km	t	0,000			
61	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000			
62	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000			
63	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000			
64	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000			
D 998			Přesun hmot					
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000			