

# Plán organizace výstavby - zařízení staveniště 950 fáze 1



- Definitivní rozsah a vybavení zařízení staveniště bude určen zhotovitelem

- 1 - provedeno oplocení staveniště
- 2 - místo přístupu na staveniště
- 3 - místo provedení výkopů a výstavbu lešení
- 4 - místo pro skladování materiálu, strojů atd.
- 5 - stávající znefunkčnění vchod do objektu
- 6 - funkční vchod do objektu (pro veřejnost)
- 7 - stávající oplocení na hranici pozemků nebude porušeno

Vypracoval	Ing. Klícha Jan	Ing. Klícha Jan - autorizovaný inženýr Expresprojekt - projekční kancelář IČO : 10342311 Mobil : 731 937 233, 603 909 194 email : klchajan@volny.cz web : http://expresprojekt.webuje.cz/	
Kreslil	Ing. Klícha Jan		
Vedoucí projektu	Ing. Klícha Jan		
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	Č. zakázky	
Stavba <b>Stavební úpravy administrativního domu</b> Karla Hynka Máchy 1275, Sokolov 356 01		Datum	12.2017
		Stupeň	dokumentace pro stavební řízení
		Měřítko	1:250
Předmět	Plán organizace výstavby - zařízení staveniště - fáze 1	Č. výkresu	Č. paré
		POV1	