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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  SUAS stavební s.r.o. 

Se sídlem:   Jednoty 1628, 356 01 Sokolov 

IČ:    61779539 

DIČ:    CZ699001005 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni , oddíl C , vložka 5973 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Jednající:  Pavel Mikeš 

 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 06. 2019 na stavební práce 

s názvem 

 

„Sokolov – p. č. 2439/1 a 2531 revitalizace tenisového areálu“  
 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 06. 2019 smlouvu o dílo č. SML/1065/2019/ORM, jejímž 

předmětem je zhotovení stavby „Sokolov – p. č. 2439/1 a 2531 revitalizace tenisového areálu“ 

(dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na 

stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 mění tak, jak 

je níže uvedeno. 

 

2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo 

je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1, a naopak neprovádět 

některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo, a které jsou popsány 

v čl. II. odst. 2. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí 
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věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro 

nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná 

se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

II. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve 

smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 

k tomuto dodatku (vícepráce). 

 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se zužuje o práce, 

jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku 

(méněpráce). 

 

3. S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle 

předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. 

VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo o 361 638,88 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 

8 870 459,88 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 

právního předpisu.  

 

 

 

III. 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 

že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. 

4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je elektronicky podepsán smluvními 

stranami. 

5. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 32/6RM/2020 ze dne 16. 03. 

2020. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1. 

 

V Sokolově dne ……………….            V Sokolově dne ……………… 

  






































