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DODATEK SMLOUVY č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

(dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění zákona 460/2016 Sb.) 
 

 

„Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna “  
 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   115-8628990237/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné)  

a 

Zhotovitel:  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Se sídlem:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

IČ:    04 852 427 

DIČ:    CZ04852427 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni , oddíl C , vložka 330 27 

Bankovní spojení:  KB, a.s.  

Číslo účtu:   115 2097680207/0100 

Jednající:  Ing. Václav Kotěšovec, jednatel 
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.04.2019 Smlouvu o dílo č. SML/166/2019/ORM, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“ v rámci stejnojmenné veřejné 
zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je 
níže uvedeno. 
 

2. Změna Smlouvy o dílo 

 

V rámci realizace stavby „Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“ dojde k navýšení 
k objemu stavebních prací o částku 109 083,16 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se mění cena díla tak, že  
 

v článku VII, „Cena díla a platební podmínky“ se mění odst. VII. 3, který nově zní: 
 

VII. 3  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí 
   

Celkem 15 313 265,29 Kč bez DPH. 
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3. Závěrečná ustanovení  
 

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo 
nemění. 
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. 
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, 
oprávněnými k jeho podpisu.   

4. Tento dodatek smlouvy o dílo by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 159/5RM/2020 ze 

dne 04.03.2020. 

 

 

 

 

 

V Sokolově dne ……………….                  V ………………. dne ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Oulehlová 

starostka města 

Ing. Václav Kotěšovec 

jednatel 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 

Václav 

Kotěšovec

Digitálně podepsal 

Václav Kotěšovec 

Datum: 2020.03.18 
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