
Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu " ČOV - Rekonstrukce kruhových dosazovacích nádrží
číslo smloiny u objednatele: SML/468/2024/ORM

SMLOUVA O DÍLO

L
Smluvní strany

LI. Objednatel 
město Sokolov
sc sídlem: 
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
Číslo úctu:

Rokyeanova 1929, 356 01 Sokolov 
Mgr. Petrem Kubišem, starostou
00259586
CZ00259586

(dále jeti „objednatel“), 
a

1.2. Zhotovitel
K&K TECHNOLOGY a.s.

se sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy
IČO: 64833186
DIČ: CZ64833186
bankovní spojení:
Číslo úctu:
zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 531 
{dále jen „zhotovitelíf),

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouval 
o dílo na (dále jen „smlouva44) na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících 
výkonů.

11.
Předmět díla

II. 1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem ” ČOV - Rekonstrukce kruhových 
dosazovacích nádrží M v katastrálním území a obci Sokolov, (dále také jen „Stavba44) ve vlastnictví 
objednatele, na svůj náklad a nebezpečí vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci 
v rozsahu a za podmínek ujednaných v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku ČOV - 
Rekonstrukce kruhových dosazovacích nádrží - projekční práce předávanou dodavatelům 
zadavatelem, a za podmínek ujednaných ve smlouvě (dále také jen „dílo44 nebo „projektová 
dokumentace4*).
Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se předanými výchozími podklady od 
objednatele, vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a správců sítí.

II.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby 
včetně dokladů inženýrské činnosti

b) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle odst. III. 1. a III.2. smlouvy
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II.3.  Součástí díla je kompletní inženýrská činnost tj. zajištění kompletní dokladové části včetně 

vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vydání stavebního povolení, vyjádření správců sítí, 

zajištění všech potřebných průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace, 

ověření existence inženýrských sítí u jejich správců, projednání předmětné projektové dokumentace se 

všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky územního řízení, včetně zajištění jejich kladných 

stanovisek, zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kde jako žadatel bude uvedeno 

město Sokolov. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci 

povolení Stavby. Dále jsou součástí díla také všechna případná geodetická a ostatní zaměření potřebná 

pro realizaci díla. Po podpisu smlouvy a před zahájením projekčních prací proběhne jednání mezi 

objednatelem a zhotovitelem. 

II.4. Součástí předmětu díla je závazek zhotovitele, že v případě realizace Stavby a potřeby 

objednatele provede autorský dozor v průběhu realizace Stavby. 

II.5. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v  rámci 

reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V  takovém případě provede 

zhotovitel projektové dokumentace potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady 

projekčního řešení. 

 

II.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

požadovaného díla, se zadávací dokumentací pro jeho realizaci, s touto dokumentací souhlasí a 

prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není 

mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že má řádné vybavení, disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému 

provedení díla nezbytné. 

 

II.7. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o 

nich však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich 

provedení je nutné pro řádné splnění předmětu díla. 

 

II.8. Součástí zpracování projektové dokumentace je i součinnost zhotovitele s  objednatelem při 

výběru dodavatele Stavby v době od předání projektové dokumentace pro provedení Stavby a 

vypracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do 

okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne 

maximální součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, 

kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace doručena. V  případě 

prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové 

dokumentace uplatněna smluvní pokuta. 

 

II.9. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí  

za její zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby 

a stavebního povolení) dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 

 

 

III. 

Způsob vypracování projektové dokumentace 

III.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) splňující podmínky podle § 158 

stavebního zákona, opatřeny doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně 

bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a 

otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech 

dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
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povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků  činných 

ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky (díla) 

uvedený v čl. II. smlouvy (zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(dále jen stavební zákon), vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše 

ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně 

závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a 

realizaci Stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících 

veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných 

mu objednatelem.  

III.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

 

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele 

stavby včetně dokladů inženýrské činnosti – 4x vše v tištěné podobě; 1x vše 

v elektronické podobě; 

 

b) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného 

sborníku cen stavebních prací ÚRS a jeho součástí budou podrobné rozbory 

jednotlivých položek – 1x vše v elektronické podobě; 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 

na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová 

část), *.xls (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet). 

Soupis prací bude zpracován v jednom souboru, který bude formátově identický s položkovým 

rozpočtem. 

 III.3 V případě, že v rozpočtu projektanta (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet) 

nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel 

stavby žádat navýšení rozpočtu stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektu, na kterou 

může být uplatněna smluvní pokuta na zhotoviteli projektové dokumentace. 

 

IV. Cena díla 

IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. 

 

IV.2. Cena za projektovou dokumentaci podle článku II.2. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 

 

CELKEM CENA DÍLA 276 351 Kč (slovy: dvěstěsedmdesátšesttisíctřistapadesátjedna 

korun českých) 

 

IV.3. Výše uvedené ceny jsou bez DPH a jsou konečné. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, 

k výše uvedeným cenám připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.  

IV.4 Odměna za autorský dozor podle čl. II.4. této smlouvy bude fakturována pouze v případě, že 

dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Cena za 

autorský dozor není součástí celkové ceny díla a bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové 

zúčtovací sazby ve výši: 600,- Kč (slovy: šestset korun českých) včetně započtení dopravného. 

IV.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou předanými dokumenty je dostatečně 

přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel 
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k závěru, že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase 

uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí.  

IV.6. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považuj í se 

tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.   

 

 

V. 

Platební podmínky 

V.1.  Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po dokončení celého díla 

dle odst. IV.2. a IV.3. 

V.2. Zálohy objednatel neposkytuje. Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené 

zhotovitelem, a to po provedení a řádném předání díla dle článku IV.2. této smlouvy. Objednatel si 

vyhrazuje právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.  

V.3. Faktura musí obsahovat tyto údaje: 

▪ označení faktury a její číslo, 

▪ název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

▪ předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli , 

▪ fakturovanou částku, 

▪ číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

▪ den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 

▪ označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba, 

▪ razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

 

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 

vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet  

až doručením doplněné či opravené faktury objednateli. 

V.5. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.  

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele , bude zhotovitel práce 

rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 

dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 

z ujednané ceny podle článku IV. za jednotlivé práce, uvedené v článku II. a III. smlouvy. 

 

 

VI.  

Doba zhotovení díla 

 

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede, tj. dokončí a předá, objednateli předmět díla dle čl. II. v 

rozsahu a obsahu dle čl. III. v těchto termínech: 

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby 

včetně dokladů inženýrské činnosti a soupisu prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, 

který bude zpracován dle platného sborníku cen stavebních prací ÚRS a jeho součástí budou 

podrobné rozbory jednotlivých položek            do 150 dnů od podpisu 

smlouvy 

 

     

VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. II.2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny 

objednatelem.   
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VI.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. 

Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí.  

VI.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dle čl. VI.3. a VIII. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není 

zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu. 

VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,  

že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

VI.6.  Dílo podle článku II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 

dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných 

před zahájením realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad 

a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. 

 

 

VII.  

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,  

že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění Stavby. 

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 

na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby 

ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy 

výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho 

soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 

stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace  § 159 

stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 

újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 

jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 

podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.  

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých  

od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednateli  

a trvá po celou dobu dle čl. VII.2.  

VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 

je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné 

reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 

v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost. 

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 

(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního  

nebo stavebního řízení Stavby nebo přerušení či zastavení realizace Stavby, může objednatel 

s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit. 

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla 

dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 

smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních 

a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel  

je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod. 
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VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 

neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

VII.9. Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž: 

 

- má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem 

vůči třetím osobám ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení 

v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 % z celkové nabídkové ceny 

účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. 

- Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj 

plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou 

dobu provádění díla. 

 

VIII. 

Podmínky a způsob provedení díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku II. a III. smlouvy  

zajistit minimálně jednu konzultaci rozpracovaného díla s oprávněnými osobami objednatele,  

z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení 

díla. 

VIII.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být Stavba 

umístěna, a umožnit provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky  

a na nevhodnost jeho případných pokynů. 

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 

třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli 

svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části 

pověřil. 

 

VIII.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění projekčních prací pravidelně projednávat technické 

řešení a navržené materiály a zařízení s provozovatelem ČOV. 

 

IX.  

Sankce 

IX.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či 

jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s 

odstraněním vad díla uhrazena cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést 

jednostranný zápočet smluvní pokuty na neuhrazenou cenu díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj 

souhlas. 

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle 

předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 

každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení 

takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně. 

IX.3. Povinností zhotovitele je dodržení souladu mezi dokumentací pro provádění stavby, rozpočtem a 

výkazem výměr. Každý rozpor zjištěný při realizaci stavby, který si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 

50.000,- Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč + 1% z částky bez 

DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 
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IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními o 

smluvních pokutách dotčeny. 

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 

domáhat se u soudu jejich snížení. 

 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

X.1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 

oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:  

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů, 

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit, 

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla, 

d)  neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich 

splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že 

majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající 

vstoupí do likvidace. 

X.2 Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 

oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 

dní. 

X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. X.1. a 

X.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. 

nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na 

úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu tím nezaniká. 

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud 

nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení 

projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. 

Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu 

dokončení předmětu díla. 

 

X.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody. 

 

 

XI.  

Licenční ujednání 

XI.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č.  121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli 

výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále. 

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, 

(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez 

množstevního omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. 

Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat 

ustanovení § 2378 občanského zákoníku. 
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XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta 
v ceně podle ČI. IV této smlouvy.

XIT.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XII.2.1 smluvních:
e-mail:
tel.:

Zdeněk Smaha

XII.2.2 technických:
e-mail: 
tel.:

XIÍ.3. Oprávněnými osobami objednatele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XTT.3.1 smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

XII.3.2 technických:
e-mail: 
tel.:

email: 
tel.:

XIT.4. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje změnu závazku, která bude spočívat ve 
změně termínů uvedených v článku VI. odst. VI. 1. za následujících podmínek:

1. Pokud dojde k prodlení termínu odevzdání díla nebo jeho dílčí části z důvodu vydání 
nesouhlasného vyjádření či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích stran, a to v 
poskytnutí vyjádření nebo stanoviska: 

vlastníků nebo správců sítí; 
vlastníků dotčených pozemků; 
dotčených orgánů; 
účastníků stavebního řízení.

2. Pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele.

Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen a objednatelem schválen, aby bylo 
zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo nečinností nebo pochybením zhotovitele. Každý takový 
případ musí být zhotovitelem doložen v okamžiku, kdy k takovému prodlení došlo, nikoliv zpětně. 
Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky.
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XIII.
Závěrečná ujednání

XIII. 1. Vc věcech touto smlouvou výslovně neupravených sc vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XIIL2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII.3. Tato smlouvaje elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž 
každá strana obdrží 1 vyhotovení - elektronický'' originál.

XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci 
registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIII.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství.

XIII.6. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plné vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově V Klatovech

za objednatele za zhotovitele
Mgr. Petr Kubiš

Příloha c. I
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K&K K&K TECHNOLOGY

NABÍDKA
Č. N- 227 -24

„ČOV - Rekonstrukce kruhových dosazovacích nádrží - projekční práce"

NABÍZEJÍCÍ: K&K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy

Předmět nabídky:
- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby včetně 
dokladů inženýrské činnosti

- soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet

Cena: 276 351,- Kč bez DPH

Platnost nabídky: 10/2024

V Klatovech 12.08.2024

Ing. Jan/kutil
člen představenstva 

obchodně technický ředitel


