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SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

město Sokolov

Rokycanova 1929.356 01 Sokolov 

Mgr. Petrem Kubišem, starostou 

00 259 586

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

Číslo účtu: 521391/0100

město Sokolo\ v souvislosti s předmětným plněním vystupuje jako osoba nepovinná k dani

(dále jen . objednatel" na straně jedné)

a

Zhotovitel: DLSIGSTAV KARLOVY VARY s.r.o.

Se sídlem: Mezirolí 161,362 25 Nová Role

IČO: 01486381

DIČ: CZ01486381

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C. vložka 28495 

Bankovní spojení: ČSOB. a. s.

Číslo účtu: 271443938/0300

Jednající: Regina Krnáčová, jednatelka

(dálejen ..zhotovitel na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89 2012 Sb . 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo 
na stavební práce s názvem

v

„Základní škola Sokolov, Svabinského 1702 - multimediální jazyková učebna 
pro žáky 2. stupně - Stavební úpí avy“
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Článek I.
Úvodní ustanovení a definice pojmu

1.1 Používají-li se v teto smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, ncvyplvvá-li z kontextu 
textu jiný význam:

a) Dokumentace: Projektová dokumentace „7.Š Švabinského 1702 Sokolov - Multimediální 
jazyková učebna pro žáky 2 stupně", zpracovaná ART MODUL s.r.o., IČO: 29122571. MgA. 
Hana Fischerova, Valdštejnova 682/20, 350 02 Cheb a LLEKTRO EURON spol. s r.o., 
IČO: 49192876, Zelená I 844/6, 350 02 Cheb (část clcktro).

b) Nabídka zhotovitele: soupis výkonů a položkový rozpočet.
c) Pozemky stavby: pozemek pare. č. 1492/56 v k. ú. a obci Sokolov.
d) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 

multimediální jazyková učebna pro žáky 2. stupně - Stavební úpravy", která bude provedena dle 
článku 1 písmene a) a písmene b) této smlouvy.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich změn a 
odstraňováni" nebo oprávněni co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, 
schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje 
dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 
sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedeni 
díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu prováděni díla, v čase a kvalitě stanovených 
touto smlouvou.

1.4 Projekt „Základní škola Sokolov . Švabinského 1702 multimediální jazyková učebna pro žáky 2 
stupně" s reg. č CZ.06.04.01 /00/22_037/0003659 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas. na svůj náklad a 
nebezpečí stavbu s názvem: „Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 - multimediální jazyková 
učebna pro žáky 2. stupně - Stavební úpravy", a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou Předmětná stavba bude prostá 
jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelná k účelu, ke kterému je určena, a to vše za podmínek 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

II.2 Předmětná stavba bude provedena v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 

multimediální jazyková učebna pro žáky 2. stupně Stavební úpravy" předávanou zadavatelem; 
a

b) nabídkou zhotovitele dila ze dne 22. 06. 2024, vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a

c) obecně závaznými práv ními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporuji právním 
předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem 
zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, 
které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu prováděni díla, jeho zkoušení, a uvádění do 
provozu a/nebo z důvodu rozhodnuti či opatřeni orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými 
orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních 
dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.
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Přitom platí, že předmětem díla je provedeni všech činnosti, prací a dodávek obsažených buď v textové 
nebo výkresové části dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou 
zakázku k podáni nabídky na předmětnou akci V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, 
že předmět dila je definován tak. aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl 
být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užíváni 
díla má v případě rozporu větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší 
váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle pism. b) nabízí objednateli 
kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešeni.

11.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl. že jsou k řádnému a kvalitnímu provedeni díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedeni, dodání a zajištěni všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla. a v 
tom zejména:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojeni na inženýrské 
sítě. vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazeni dopravního 
značení;

b) zajištění vytýčeni inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 
na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předáni jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho 
projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištěni povolení 
a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikaci, 
zelené, atd.) a přip. změn doprav ního značení;

d) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla;

c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 
jeho likvidace v souladu se zákony č. 541/2020 Sb. a 542/2020 Sb., o odpadech a o likvidaci 
výrobků s ukončenou životností, ve zněni pozdějších předpisů, a doloženi dokladů o této 
likvidaci (vážní lístky a daňové doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a 
dopravu, kdy ale nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu
ncklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou _v_přirodč se vyskytujících materiálů
uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnut i m
2000/532/ES) vzniklého na staveništi, musi byt připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k 
jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a prokázání této
podmínky, kdv bere na \ědomí, že její nesplnění či nedoložení jejího splnění může bvt
příčinou v/niku rozsáhlé škody na straně objednatele.

ť) provedení opatřeni při realizaci stavby vyplývající ? umístění a návaznosti stavby;
g) zajištění ochrany proti šířeni prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracováni a dodáni dokumentace skutečného provedeni dila, \četně dokladové části (vše 

v českem jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě 
na nosiči USB - formát *.pdť, pro dokumentaci skutečného provedení dila ve formátech *.dwg. 
*.doc, *.xls; a

i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předáni dila;
j) průběžného denního úklidu staveniště, připadne výstavbou dotčených pozemků a komunikací;
k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okoli staveništč, případně výstavbou 

dotčených pozemku a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem 
dohodnutého stavu;
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l) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti 
s kontrolními prohlídkami stavby;

m) zajištění všech požadavků v rámci BOZI\
n) umístěni plakátu o velikosti A3 (v souvislosti s podmínkami povinné publicity projektu 

spolufinancovaného z dotačních prostředků) vmiste realizace díla a po celou dobu realizace 
díla, kdy plakat bude zhotoviteli poskytnut objednatelem;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

114 V pochybnostech, zda určitá část dila je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že 
jeho součásti jsou veškeré stavební a souv isející práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

11.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků 
nej vyšší kvalitativ ní třídy jakosti.

11.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předáni provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací

11.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

II. 8 Pilo bude provedeno v souladu s relevantními podmínkami DNSH (,,do not significant harm" - 
výrazně nepoškozovat" životní prostředí). Vyjma požadavku recyklace odpadu, uvedeného v odst. 11.3 
písni, e) smlouvy musi zhotovitel dodržet zejména následující podmínky:

Budou-li instalována zařízení k využívání vody (zejména umyvadlové baterie a WC), bude pro 
ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební čertillkaci nebo 
stávajícím štítkem výrobku v EU.
Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie budou mít maximální průtok vody 6 litrů/min.
Sprchy budou mít maximální průtok vody 8 litrů/min.
WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, budou mít úplný objem splachovací vody 
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.
Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry■'misu/hodinu. Splachovací pisoáry budou mít maximální 
úplný objem splachovací vody I litr.

Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a prokázáni těchto podmínek, kdv bere na vědomí, že jejich
nesplněni či nedoložení jejich splnění může bvt příčinou vzniku rozsáhlé škodv na straně
objednatele. Prokázáním splnění podmínek se rozumí např. předloženi předávacího protokolu, ze 
kterého bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předáni, vazba na 
akci/projekt; či předáni technických listů výrobku/certifikace/štitek výrobku v případě instalov aných 
baterií, pisoárů....).

II 9 Zhotovitel tímto bere na vědomi, že ve stejnou dobu, kdy bude z jeho strany prováděno dílo, budou 
na staveništi (v místě plnění) probíhat realizace souvisejících veřejných zakázek:
a) Základní škola Sokolov, Švabmského 1702 multimediální jazyková učebna pro žáky 2. stupně - 
Dodávka a instalace nábytku
b) Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 multimediální jazyková učebna pro žáky 2. stupně - 
Dodávka a instalace IT

II 9 I Zhotovitel bere na vědomí, že řádné a včasné provedeni díla z jeho strany je nutnou podmínkou 
pro provedení díla dalších zhotovitelů dle odst. II.9. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou 
součinnost / práce odpovídající jeho profesi pro realizaci zakázek dle odst. II.9 písm. a) až b), které tvoří 
kompletní dílo a umožnit pracovníkům zhotovitelů zakázek dle odst. 11.9. písm. a) až b) vstup a činnost 
na staveništi.
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11.9 2 Zhotovitel je povinen zúčastnit sc koordinačních schůzek v sídle objednatele (Rokycanova 1929. 
356 01 Sokolov), svolané objednatelem před započetím plnění a v průběhu plnění této smlouvy. 
Objednatel písemně (e-mailem) vy/\e zhotovitele k účasti na schůzce, a to alespoň 3 pracovní dny před 
jejím uskutečněním.

11.10 Objednatel je oprávněn jednostranně upřesnit umístěni koncových zařízení. Upřesněni polohy 
koncových zařízení bude objednatelem provedeno nejpozději do 10 pracov ních dnů po terminu prvního 
jednání koordinační schůzky.

Článek 111.
Čas plnění

Ill.l Základní terminy plnění jednotlivých části předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1 1 Předáni a převzetí staveniště: nejdéle do 5 pracovních dnů po nabytí
účinnosti smlouvy o dílo;

III 1.2 Zahájení stavby: zahájením stavby je den předání a převzetí
staveniště;

111 1.3 Provedeni a předaní stavby včetně vyklizeni staveniště pro realizaci souvisejících 
veřejných zakázek dle odstavce 11.9:

nejpozději 30tý kalendářní den po nabytí 
účinnosti smlouvy o dílo;

III 1 4. Provedeni a předáni úprav hotového dila po ukončeni součinnosti dle odstavce 11.9 I

nejpozději 80tý kalendářní den po nabytí 
účinnosti smlouvy o dílo.

III.2. V případě, že TDS, objednatel nebo jiná k tomu opráv něná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 
přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění práci nebo porušení pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plněni díla uvedenou v ustanovení odst. 
III. 1.3 tohoto článku.

111.3 Zajištěni všech správních rozhodnuti nutných k možnosti provádět stavbu je součásti díla dle této 
smlouvy.

111.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 
stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v dokumentaci, předepsaných zvláštními 
předpisy a závaznými normami (ČSN) Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí dila. Dílo bude 
bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku 
prov ést dílo ze strany zhotov itele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod 
způsobených zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a 
stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé 
věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Objednatel si z důvodu nutné koordinace mezi zhotov iteli jednotlivých částí dila vyhrazuje požadovat 
drobné změny úpravy týkající se instalačních a dokončovacích prací, které vyplynou z realizace 
souvisejících veřejných zakázek dle odstavce II 9 v rozsahu nutném pro komplexní plnění funkce
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odborné učebny, a to nejpozději do 130 kalendářních dnů od data předání staveniště uvedeného 
v odstavci 111 1.1.

Článek IV. 
Staveniště

IV I Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. lil 1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou, přičemž staveništěm mohou být pouze 
prostory/místnosti, které jsou předmětem plněni díla. Budou-li součástí staveniště jiné přilehlé prostory, 
je objednatel oprávněn v období, kdy bude platit ustanovení odstavce IV. 10, omezit staveniště na 
prostory/místnosti, které jsou předmětem bezprostředního plnění díla.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činnosti, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládáni s odpady a 
nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastni náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotov itel na své vlastni náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.8 Zhotovitel je pc\inen provést pro všechny své zaměstnance a poddodavatele pracující na stavbě 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel urči osobu 
odpovědnou za požární bezpečnost na staveništi, která bude zároveň zodpovědná za dodržování pravidel 
a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, bude aktivně působit v oblasti 
vyhledávání bezpečnostních rizik a zajistí předcházení takovým rizikům. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců a poddodavatelň o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně obnovovat a kontrolovat

IV.9 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 
známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky 
v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel 
Stejné tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

IV. 10 V období, kdy stavba bude prováděna za provozu školy, tedy mimo termín školních prázdnin, 
budou navíc platit následující pravidla: výuka ve škole i vstup a pohyb žáků po škole v době jejich 
přítomnosti nesmí být mimo prostory staveniště nijak omezovány, zhotovitel je povinen koordinovat 
svoji činnost s určenými zástupci školy (zejména s ohledem na hluk, prašnost a přepravu materiálu), 
prostory mimo staveniště smí zhotovitel užívat pouze v nezbytné míře a po dohodě s určenými zástupci 
školy, přičemž v době přítomnosti žáků ve škole musí být vždy vyklizeny a uklizeny. Vstupy na 
staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob, zejména žáků školy.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V 1 Zhotov itcle zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech

a) smluvních: Regina Krnáčová. e-mail: < 
tel.:

z
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b) technických: Ing 
tel.:

e-mail cz

Eduard Juruška. e-mail
tel..

cz

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

e-mail: katerina cz

tel

Be. Vaclav Pták, e-mail 

tel :

IDS Radek Ježek, e-mail cz, tel

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí prováděni dila tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé 
profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 
Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného dila jako celku zabezpečí 
zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení prováděni stavby Bez. písemného souhlasu 
objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude včetně 
souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotov itel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, 
které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel 
s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele je povinen 
předložit zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádáni objednatele průběžně v průběhu 
realizace dila. Pokud objednatel z jím uvedených důvodů nesouhlasí s výběrem poddodavatele, má právo 
tohoto poddodavatele odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného poddodavatele 
s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího na 
každém kontrolním dni stavby a na předmětné stavbě min. třikrát týdně (přítomnost bude prokázána 
zápisem a podpisem ve stavebním deníku). Rovněž je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jednatele 
případně majitele poddodavatclské firmy na všech kontrolních dnech stavby po dobu realizace prací 
daného poddodavatele.

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí. které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, žc objednatel bude, i přes upozorněni 
zhotovitele trvat na užiti podkladových materiálů, pokynů a věci, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plněni pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vyvstane-li v průběhu provádění dila nutnost upřesněni způsobu jeho provedeni 
(včetně použi\aných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodlené si vyžádat předchozí 
písemný souhlas či pokyn objednatele. Tim není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4 tohoto 
článku této smlouvy.

V.6 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace dila do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby Pokud toto nebude ze 
strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat 
bezodkladně nápravu
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V 7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení 
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení dila. Veškeré části dokumentace 
skutečného provedeni budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení.

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v miste realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních práci. Kterákoliv zc smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deniku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se 
v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
povrchové úpravy Zhoto\itel jc povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, 
finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich doda\ atolů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to 
minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použití na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých 
materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených \ dokumentaci nebo soupisu prací, 
nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení 
práci, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele 
o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručeni této 
žádosti Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdrženi způsobené zastavením stavby 
nemá v liv na dilčí ani konečné terminy zhotovení díla.

V. 10 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplněni účelu 
této smlouvy a řádnému užíváni předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součásti sjednané ceny.

V.l 1 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na předmětné stavbě či na pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 12 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat 
a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací 
k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

V. 13 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 14 Zhotovitel je řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž:
a. má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny účastníka 
zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčasti ve výši odpovídající maximálně 3 % z 
celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH;

b. pojištění stavebních a montážních výkonu není vyžadováno, je však doporučeno;
c zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj 

plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po 
celou dobu prováděni díla.

V. 15 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - víceprace nebo neprovedené práce - 
méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis 
formou změnového listu, který vypracuje Zhotovitel Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, 
popis změny, důvod změny a vyčísleni změny v Kč bez DPH a s DPH. zpracovaný v cenové soustavě
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a cenách ÚRS ve formátu *.xls a KROS Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn di 1 a, společné s vyznačením těchto zrněn do 
výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení ceny 
s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce 
Zhotovitele a oprávněný zástupce Objednatele (TDS). Následně bude Změnový list předložen 
k projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele k odsouhlasení Změna |e odsouhlasena, 
až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek. Objednatel vede 
přehled odsouhlasených změn. tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu 
o předání a převzetí díla.

V 16 Zhotov itel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 
užití známo, že jejich užití je v rozporu správními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotov itel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použiti nezbytná podle příslušných předpisů

V 17 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážními lístky 
vystavenými osobou oprávněnou k nakládáni a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady 
a suti předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní lístky, využije zhotovitel 
externí váhu. Váženi odpadu musi být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno k vážení 
odpadu. Zhotovitel je při prvni žádosti o platbu části ceny dila za odpad povinen doložit kopii této 
certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku, popřípadě recyklovaných 
odpadů, které nebude zdokladováno vážními lístky, nebude zhotov iteli uhrazeno.

V 18 Zhotovitel je povinen při plnění z teto smlouvy:
dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plněni veřejné zakázky, 
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemoci z
povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se
zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
pokud to bude možné, využívat při realizaci zakázky práci osob znevýhodněných na trhu práce
nebo dodávek sociálních podniků;
při plnění zakázky neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnil 
závazky k nim řádně a včas;
při plněni zakázky dodržovat své povinnosti z. hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 
povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a 
pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí

V 19 Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost'práce odpovídající jeho profesi pro 
realizaci zakázek dle odst. 11.9, pism. a) a b), které tvoři kompletní dílo a umožnit pracovníků zhotovitelů 
zakázek dle odst. II.9, písni, a) a b) vstup a činnost na staveništi.

V.20 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do 3 1. 12. 2035.

V.21 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EUD"), Nejvyššího 
kontrolního úřadu (dále také ,.NKU“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
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státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

Článek VI
Stavební deník

VI. I Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předáni a převzetí díla o 
činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho 
zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentu a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich 
pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 
499'2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl. 16, v aktuálním nebo posledním zněni.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebnim deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnu od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor stavebníka a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v dobo činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, přip. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

Vil. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel ph cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a dokumentace. 
Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - 
nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito 
dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno.

Vil.3 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněni svého 
závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci 
díla, dopravní opatřeni, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržováni a vyklizení staveniště, 
vytýčeni inženýrských síti dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, 
atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením 
provozu všech zařízeni, apod ). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem 
zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 
finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel 
výslovně prohlašuje, že součásti Ceny za provedeni díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním 
podmínek stavebního řízení či získáním jiných povoleni či jiných rozhodnuti orgánů veřejné správy. 
Součásti ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a 
zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na né upozornit již 
v době zpracováni své cenové nabídky

VII.4 Smluvní cena za celé dilo v rozsahu dle čl II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem
737 070,81 Kč bez DPH
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VII.5 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část dila v důsledku sjednaných ménčprací provedena, bude cena 
za provedeni díla snížena, a to odečtením veškerých nákladu na provedení těch částí díla, které 
v rámci ménčprací nebudou provedeny. Náklady na méněprácc budou odečteny \e výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladu neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet"). Ncdojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladu na provedení těch části díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních práci provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou 
účtov ány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 
a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny 
jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle 
aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen. Jestliže se při zpracování 
ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným 
způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulaci při způsobu 
oceňováni cenou v místě a čase obvyklou.

VII.6 Rozsah případných ménčprací nebo dodatečných stavebních práci a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož, i jakékoliv překročení ceny za provedeni díla, které nejsou součástí 
díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této 
smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, 
má objednatel práv o odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení jc součástí ceny za provedení 
díla.

VII.7 Objednatelem nebudou na cenu za provedení dila poskytována jakákoli plnění před zahájením 
prováděni díla. Obě smluvni strany se vzájemně dohodly, že cena za provedeni díla bude hrazena 
objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány 
zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny za provedení dila; po řádném předání díla bez vad a nedodělků 
bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení dila postupem podle odst. VII. 10. 
Zhotovitel přitom může dle vlastního uvážení vystavit dílčí faktury jen za některé měsice anebo 
fakturovat až celé plnění najednou dle ustanovení odstavce VII. 10.1.

VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený 
a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování 
provedených prací bude prováděno měsíčné. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. 
Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací 
provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své ujmě, 
odchylné od smlouvy, se do soupisu prací nesměji zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 
3. pracovního dne následujícího měsíce a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je 
v této lhůté vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu urči objednatel. 
Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí dila bez vad a nedodělků bude zhotovitelem 
vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedeni díla doposud 
neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. Vlk 10.
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Vil. 10 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla, a to způsobem podle odst. Vil.9. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržnc 
a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

Vil. 10.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném 
předáni a převzetí dila a odstranění všech jeho vad a nedodělku na základě písemné žádosti 
zhotovitele o uvolněni příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnu od 
převzetí' této písemné žádosti.

VII.II Podkladem pro zaplacení splátek ceny dila budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis práci (formát *pdf a dále jeden z otevřených/ekvivalentních formátů) dle 
předchozího odstavce V 11.8 a Vil.9. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označeni faktury a jej i číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den. kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzav ření;
- den odeslání faktury a lhutu její splatnosti;
- označeni banky a číslo účtu, na který má byt provedena platba; 

razítko zhotovitele a podpis opráv něné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správnosti fakturované částky 

(razítko + podpis);
na faktuře bude uvedeno re». Číslo a název dotační akce.

VII. 12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplněni. V tomto případě běží nová Ihůta splatnosti faktury po doručeni 
opravené faktury objednateli Splatnost faktur sc stanovuje na 30 dnů.

Vil. 13 Faktura musí být objednateli doručena v jednom vyhotoveni (fyzicky či elektronicky) nejméně 
20 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a 
splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, 
má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů

Vil. 14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, jc povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně tiejpozdéji do tří dnu poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třidenni Ihňty plni objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neničí včdomost 
o změně tohoto bankovního spojení, neni ode dne takového plněni v prodleni. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII. 1 5 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínu uvedených výše v tomto článku.

Vil. 16 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za 
provedení dila podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dilči i konečná faktura dle tohoto 
článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani 
z. přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a dalši povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci 
této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu
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Článek VIII.
Smluvní pokuty

Vlil. I Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši I 000,- KČ, a to za každý den prodleni, který- není dnem školní 
výuky, a smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za den prodlení, který je dnem školní výuky, a to až do 
předání a převzetí díla.

VIII.2 Při prodleni zhotov itele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.I této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.- Kč za každý den 
prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

Vlil.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 
této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu 
bránící řádnému užíváni předmětné stavby, a 1 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému 
užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízeni vlády č. 591 2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisu) 
kteroukoliv zosob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

VIII.6 V případě prodlení splněním dalších smluvních povinnosti zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel pov inen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI 11.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Vlil.8 V případě nesplnění povinností, uvedených v odst. 11.9.1 a odst. II.9.2 je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušeni.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je pov inen předat objednateli řádně dokončenou předmětnou stavbu v terminu dle čI 
III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto 
termínem.

IX.2 Při předáni díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně dokumentace skutečného provedeni díla se zakreslením veškerých změn podle 
skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, 
zaručili listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých 
materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní 
řády. doklady o zaškoleni obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady 
o zneškodněni odpadů z předmětné stavby:
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- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 2 vyhoto\enich v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči USB - 
formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.\ls; 
*.orf obecném rozpočtovém formátu - tento formát podporuji programy pro tvorbu rozpočtů;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání, byť jen jediného z těchto dokumentů, je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předáni těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnu

IX.3 Předání díla se uskutečni v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatele sepsán zápis, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce zániční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX. 6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou 
případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

Článek X.
Záruční doba

X. l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle dokumentace, že předané dílo bude prosté jakýchkoli 
vad a nedodělků, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým 
normám a odpovídá za to, že dílo bude mít podobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců, a to ode dne 
řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků nebo od data odstranění poslední vady či 
nedodělku

X.3 Záručni doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od 
jeho předáni do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo 
jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada. na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli V reklamaci musí být 
popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstraněni vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plněni

14/17



■
 Spolufinancováno 

Evropskou unií
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

SUL 463 2024 VRU 
čisto \mlour\ u objednatele......................

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránicí 
řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámeni. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozuměni o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-ii jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se. že vada předmětu plněni je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištěni náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné 
nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnu od jejího 
oznámení objednatelem ěi neodstrani-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (ěi prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X.10. Práva a povinnosti, ze zhotovitelem poskytnuté záruky, nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.ll V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotov itel povinen 
provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční Ihúta týká. Na základě 
této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny 
zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně 
objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou 
výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že 
veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

Článek XI.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

XI. I Zhotov itel nese od doby převzetí staveniště do řádného předáni díla bez vad a nedodělků a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnov ovaných, upravovaných a jiných částech; a
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI. I. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věci, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedeni díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedeni díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a nebo
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c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a ob|ekty použité při provádění díla či jeho části

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či objednatel opatřil za účelem provedeni díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do 
doby předáni díla, popř u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

XI.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedeni díla 
od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel 
nabývá vlastnické právo až do okamžiku předání dodaného zboží.

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně 
a oprávněně spotřebov al k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

XII. I Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

a) zahájeni insolv enčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.
b) bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
c) prodlení s dokončením předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,
d) neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 

objednatelem pisemnč vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
e) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodleni s úhradou ceny díla 

či její splátky přesahující 60 dnů.
tj V připadě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na 
základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). 
Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na 
smluvní pokuty.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

XIII I Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

XIII. 3 Tato smlouvaje podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 
jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.

XIII.4 Tato smlouva nabývá účinnosti pouze v případě kumulativního splnění dvou podmínek, a to: 

uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv a

16/17



■
 Spolufinancováno 

Evropskou unií
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

SUL 463 '2024 OR W
číslo sni lom i n oh/1'Jnulcle.....................................

vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 
2021 - 2027. a jeho nabyti právní moci.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní objednatel. Zástupci smluvních stran pak prohlašují, 
že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat

XIII.5 V/hledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XIII.6 Objednatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických úkonech 
souvisejících se zadáním zakázky. Dokumentaci se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či 
elektronické podobě, pořízených v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, popř. po jeho 
ukončeni. Všechny dokument) související s projektem musí objednatel archivovat a uchovávat 
minimálně do 31. 12. 2035, pokud není ze strany poskytovatelem dotace stanoveno jinak.

XIII 7 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením ze dne 11. 07. 2024 
č. 565/19R VI 2024

XIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

a) č. I - Položkový rozpočet - nabídka zhotov itele

V Sokolově dne J § \P J[ oJ L) V Mezirolí dne * ~

Mjf.ýčU- Kubiš ff 'Holi rfu

tarosta
Regina Krnáěo' 

jednatelka
'/•••;.........................

Objednatel Zhotovitel





REKAPITULACE STAVBY
Kód LS2021 0654-23/2
Stavba: ZŠ Švabinského Sokolov - Multimediální jazyková učebna pro žáky 2.stupně

KSO CC-CZ.
Místo Sokolov Datum. 25 10 2023

Zadavatel 1C
Městský úřad Sokolov DIČ

Uchazeč. IČ Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ Vyplň údaj

Projektant: IČ
MgA Hana Fischerova DIČ

Zpracovali IČ 15759491
lav DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 737 070.81

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 737 070.81 154 784,87

snížené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 891 855,68;

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis

Objednavatel Uchazeč

Palům a podpis. Razítko Datum a podpis. Raziiko

l i 9SUera



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód LS2G21-0654-23 '7

Stavba: ZŠ Švabinského Sokolov • Multimediální jazyková učebna pro žáky 2.stupně

Místo Sokolov Datum 25 10 2023

Zadavatel Městský úřad SokcIov Projektant MgA Hana Fischerova

Uchazeč: Zpracovatel Sadílek Ladislav

Kód Pops Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 737 070,81 891 855,68

LS2021- ZŠ Švabinského Sokolov - Multimediální jazyková 
0654-23/2 učebna pro žáky 2.stupně

737 070,81 891 855,68

Snar'a 2/9



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Švabinského Sokolov - Multimediální jazyková učebna pro žáky 
2.stupně

KSO cc-cz.
Místo: Sokolov Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel IC:
Městský úřad Sokolov DIČ

Uchazeč: IČ: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ Vyplň údaj

Projektant: IČ:
MgA.Hana Fischerova DIČ:

Zpracovatel IČ: 15759491
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 737 070,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 737 070,81 21,00% 154 784,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 891 855,68

Projektant Zpracovatel

/

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

^ /V / jj) / u
Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

ZŠ Švabinského Sokolov - Multimediální jazyková učebna pro žáky
2.stupně

Místo: Sokolov Datum. 25.10 2023

Zadavatel: Městský úřad Sokolov
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant
Zpracovatel

iviyAvndi ici
..a

.V

Kód ailu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 737 070,81

HSV - Práce a dodávky HSV 64 135,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 345,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 40 514,88

9 - Ostatní konstrukce a práce bouráni 18 718,05

997 - Přesun suté 2 227,46

998 - Přesun hmot 329,44

PSV - Práce a dodávky PSV 605 579,98

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 311.02

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 469,34

725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty 7 291,03

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 536,28

741 - Elektroinstalace - silnoproud 166 358,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 56 814,00

743 - VRN elektro 53 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby 103 625,32

766 - Konstrukce truhlářské 8 362.32

767 - Konstrukce zámečnické 17 544,00

776 - Podlahy povlakové 109 059,60

781 - Dokončovací práce - obklady 10 290,91

783 - Dokončovací práce - nátěry 35 630,31

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 21 287.85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67 355,82

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN2 - Příprava staveniště

10 000,00 

15 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Švabinského Sokolov - Multimediální jazyková učebna pro 
2.stupně

Místo: Sokolov

žáky

Datum: 25 10 2023

Zadavatel
Uchazeč:

Městský úřad Sokolov 
Vyplň údaj

ni. . iviyn.nai taProjektant: ,.A
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství o.cena [CZK| Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

737 070,81

64 135,01

2 345,18

1 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 1.980 741,00 1 467,18

w
w

instalační příčka
0.6-3,3 1.980

2 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

' m2 0.600 1 020.00 612.00

C
O

< <
* c<

přizdivka dveří
0.3*2 0.600

342291121
. . _

Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 2,000 133 00 266.00

vv
w

D 6

přizdivka dveří
2

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

2 000

40 514,88

4 K 612131121
Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ^
ručně 179,971 70,40 12 669.96

VV
vv
w
vv
vv

stropy
63.91
stěny
35.17*3.3
Součet

63,910

116.061 
179 971

5 K 612142001
Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1,980 280.00, 554,40

w
w

instalační příčka
0.6*3 3 1 980

6 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 116,061 205.00 23 792,51 j
w
w

stěny
35.17*3.3 116.061

7 K 619991011 Obaleni konstrukcí a prvku fólii přilepenou lepicí 
páskou m2 16,322 34,80 568,01 j

VV
w

okna
2 335*2.33*3 16.322

8 K 642944121 Osazováni ocelových zárubni dodatečné pl ao 2 5 m2 kus 1,000 830.00 830.00

9 M 55331488
zórubeň jednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 110- 
150mm rozměru 900/1970. 2100mm kus 1.000 2 100.00 .2 100.00 l 

i

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 18 718,05

10 K 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 53,910 145.00

9 266.95i

w 63,91 63.910

11 K 968072456 Vybouráni kovových dveřních zárubni pl přes 2 m2 m2 2,400 304,00 729,60 i

w 1.2*2 2.400
Vybouiání objímek, držáků nebo věšáku ze zdivá

.

12 K 976082131
cihelného kus 9,000 63.50 571.50

13 K -988000001R Stavební připomoce k ZTI a elektro HZS 10,000 595.00 5 950,00
14 K 988000002R Demontáže ZTI HZS 4.000 550,00 2 200,00]

D 997 Přesun sutě 2 227,46
15 K J997002611 Nakládáni suti a vybouianých hmot t 0.644 125.00 80,50!

16 K ] 997013151

17 K 997013501

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

0,644

0,644

793.00

296.00

18 K 1997013509 

vv

19 K *997013631

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ; 
ZKD 1 km přes 1 km ___

_0.64.-r 12 Přepočtené koeficientem množství_____________

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 OS 04

7.728

7728

12.90,

0.644 2 090 00.

510.69-

i
190,62|

99,69
___ I

1 345.96,
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 329,44

20 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,737 447,00; 329.44;

D PSV Práce a dodávky PSV 605 579,98

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 311,02

21 K___721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 4.000 733,00 2 932,00

22 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 2.000 552,00 1 104,00

23 ■ K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75
J_

m 2,000 633,00 1 266.00

24 K 998721102
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0.010 902,00 9.02;

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 409,34

25 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
D 20x2,8 mm

m 8,000 377,00 3 016.00

26 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
D 25x3,5 mn

m 4.000 458,00 1 832,00

27 K 722181113
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 
mm

i
m 12,000 114,00 1 368.00

28 K 722232045 Kohojt kulový přímý G 1" PN 42 do 185’C vnitřní závit kus i 2.000 621,00 1 242,00

29 K 998722102
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m • 0,014 810.00 11,34

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 7 291.03

30 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šiřky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na sténu šrouby

soubor 1.000 4 250.00 4 250,00

31 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor j
-----------j_
soubor

2,000 284.00 568,00

32 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti 1,000 1 800,00 1 800.00

33 K 725980122 Dvířka 20/20 kus 1,000 657,00 657,00

34 K 998725102
Přesun hmot tonážni pro zařizovaci předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m * . 0.017 943,00 16.03

D 735 Ústřední vyiápění - otopná tělesa 3 536,28

35 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 3,600 41,80 150,48
w 1.5*0,8*3 3.600

| 36 K 735119140 Montáž otopného téiesa litinového článkového m2 3,600 914.00 3 290,40

37 K 735494811 Vypuštěni vody z otopných těles m2 i 3,600 26,50 95,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 166 358,00

38 K 1110000 Výklopná zás.lišta Katedra (2xUSB , 3x230V) M*D ks 1,000 2 130,00 2 130.0C

39 K 1110003
Zásuvkový panel Lavice (8x230V, 4xdata 4xUSB+0- 
24V) M+ D

ks 5,000 7 500,00 37 500.00

40 K 741110053
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
volně

m 20,000 26,00 520,00

47 M 1003915 TRUBKA KOPOFLEX 40MM CERNA KF 09040 UVFA m '
20.000 20.00 400.00

42 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 13,000 85.00 1 105,00

43 M 1188900 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68 kus 13.000 9.00 117.00

44 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku 
plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např CYKY)

m 100,000 28.00 2 800,00

45 M 1257534 KABEL CYKY 2Dx 2.5 (CYKY-0 2X2.5) BUBEN m 100.000 22.00 2 200.00

46 K 7411220*2
Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku 

plný kulatý 2x4 až 6 mm2 (např. CYKY)
m 100,000 32,00 3 200,00

47 M 125744800^ KABEL CYKY-0 2x4. BUBEN m 100.000 35,00 3 500.00

48 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku

m 120,000 28,00 3 360.00
plný Kulatý 3x1 5 mm2 (např CYKY)

49 M 1257383007 KABEL CYKY-J 3x1.5. BUBEN m 120.000 16.00 7 920 00

50 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 225,000 32.00 7 200,00

51 M 1257420007 KABEL CYKY-J 3x2.5. BUBEN m 225 000 27.00 i 6 075.00

52

53

K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 45,000 32,001 1 440.00

M 1257429004 KABEL CYKY-J 5x6. BUBEN m 45.000 708.00 4 860.00

54 K
-i.

741310101
Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojeni
1-jednopólový

kus 1,000 110.00 110.00

55 M J 1183318 SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ kus 1.000 732.00 132.00

56' M | 1195604 KRYT SPÍNAČE JEDNODUCHÝ kus 1.000 46 00 46 00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 M 1188530 JEDNORAMECEK kus 1 000 26.00 26.00

58 K 741310231
Montáž přepínač (polo)zapušténý šroubové připojení 5- 
seriový kus 2,000 110.00 220.00

-------— - -
290.0059 M 1188801 PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ kus 2.000 145 00

60 M 1188793 KRYT SPÍNAČE DĚLENY kus 2.000 52.00 104.00

61 M 1188530 JEDNORAMECEK kus 2.000 26.00 5 2.00

62 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěna bezšroubové 
připojení 2P+PE se zápolením vodičů kus 7 000 110,00 770.00

63 M 1183391 ZASUVKA S CLONKAMI kus 7.000 132.00 924.00

64 M 1188530 JEDNORAMECEK kus 7.000 26.00 182.00

65 K er0002 Úprava rozvaděče včetně doplněni kompomentu kpl 1.000 5 000,00 5 000.00
66 K M00125 Montáž svítidla ks 26.000 420.00 10 920.00:

67 M 1458436
Závěsná světla LED asymetrická pro osvětleni tabule. 
dl 1250 mm. 4500 Im. 35W kus 2,000 1 680.00 3 360.00------- — -“I

40 320.0068 M 1301401
Světla LED vsazená do podhledu. 1200x300mm. 
40001m, 35 W kus 24.000 1 680.00

69 K M0022 Montáž talčitka Total Stop/Central stop kus 1.000 740.00 740,00
70 M 00020 Tlačítko Total Stop kus 1 000 685.00 685 00
71 K PR1.1.2 Montáž rozvaděče ks 1,000 8 500,00 8 500,00'
72 M PR1.1 Rozvaděč RE 1 1 ks 7.000 75 650 00 75 650.00 I

O 742 Elektroinstalace - slaboproud 56 814.00

73 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekánim m 200.000 28,00 5 600,00

74 M 1217414 TRUBKA OHEBNÁ 25 m 200.000 72,00 2 400,00;

75 K 742121001 Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 360.000 18.00 6 480.00

75 M 1002739 KABEL UTP-PVC CAT 6 m 360.000 77,00 3 960,00 |
77 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 4,000 175,00 700,00:

78 M 1187428 KRYT KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKY kus 4.000 76.00 304.00 1

79 M 1186534 MASKA NOSNÁ kus 4.000 30.00 720,00 !
80 M 1177299 KEYSTONE MODUL RJ45 kus 90.000 240.00 27 600.00 |

81 K 742600001R Rozvaděč LAN 19 15U 600x600mm kus 1.000 8 900,00

1 340.00

8 900.00j
82 K 742600002R Patch panel 24 portů pro modely typu Keystone kus 2,000 2 630.00'

83 kh 742600003R Polička 19 kus 1.000 430.00 430.00
84 K 742600004R Vyvažovači panely kus 2,000 270.00( 540,00
85 KI 742600005R Patch kabely UTP cat.6 0,7m kus 50,000 62,00 3 100,00,

D 743 VRN elektro 53 000,00
86 K 06500000 Odvoz suté kpl 1.000 3 000,00' 3 000,00
87 K 065002000 Mimostaveništni doprava materiálů kpl 1,000 20 000.00 20 000.00

88 K ' 2100050 Dokumentace skutečného provedeni kpl 1,000 3 000 00' 3 000,00

89 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízeni celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 5 000,00; 5 000.00

| Stavební přípomoce sekáni kabelových drážek,
90 K 65000001 kabelové prostupy, sekání kabel.drážek v kpl 1.000 22 000,00! 22 000.00

D 763

91 K '763431012

UU /M I SC92 M '59036075

93 K 1998763101

beton.podlaha _____

Konstrukce suché výstavby_________________
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel přes 0,36 do 0.72 m2 na zavěšený polozapuštěný
rošt ______
panel akustický poiozapuštěná hrana viditelný rošt š 
24mm bila tl 15mm

m2

m2

64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážni pro dřevostavby v objektech v 
přes 6 do 12 m

64,000

67.200

67,200"

0 172

637,00

931.00
i-

1 710.00

103 625,32 

40 768.00

52 563.20

294 12

D 766 Konstrukce truhlářské

94 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky přes 1 0 m

kus 3,000

95
~ 1

K 1 766660002
Montáž dveřních křidel otviravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000

96 M 61162003
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně | 
900x1970-2100mm. akustické 37 dB

kus 1.000

97 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000

98 M 54914620 kováni dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
matenálu R PZ nerez PK

kus 1.000

8 362,32

100.00 300.00

931,00 931.00

6 320 00 6 320.00

195.00
1

195.00

217 00
I

217.00 |
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99 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křidel dveří pl do 2 

m2

^ kus
2.000 34,7C 69,40

; ioo k 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 

30 cm dl přes 1.6 do 2,6 m
kus 3,000 100,00 300.00;

101 K 998766102
Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,022 1 360,00 29.92
|

D 767 Konstrukce zámečnické 17 544,00

102 K 767990001R
D+M podpěr z jácklu 40x30 mm na chem kotvy, 
vč povrchových úprav

kus 12,000 1 462,00 17 544.00

D 776 Podlahy povlakové 109 059,60

103 K 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 63,910 9.20 587,97,

104 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 63.910 51.75
i

3 307,34!

105 K 776141111
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 VlPa tl do 3 mm
m2 63.910 310,50 19 844.06!

106 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 63,910 86.25 5 512,24

107, K 776221121
Lepení elektrostaticky vodivých pásu z PVC 
standardním lepidlem

m2 63,910 166.75 10 656.99

108 M
I

28410242
krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 

2.0mm 608x508mm
m2 70.301 799.25 56 188.07

vv 63,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 70.301

109 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepenim m 34,270 97,75 3 349,89;
vv 35.17-0,9 34.270

110 M 28411006 lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm m .
34,955 40.25 1 406.94

w 34,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 34,955

111 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt
|

m 0,900 143.75 129.38

112 M 55343120R profil přechodový nerez vdaný 30mm m 0.918 448.50 411,72

w
vv

0.9
0,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

0 900 
0,913

113 K 998776102
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

' 1 0,511 15 000,00 7 665,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 290,91

114 K 781111011 Ometení (oprášeni) stěny při přípravě podkladu m2 5,000 7.65"1 38,25

115 K 781121011 Nátěr penetraóni na stěnu m2 5,000 62,80 314,00

116 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 5,000 214,00 1 070.00

117 K
I

781473810 Demontáž obkladu z obkladaček keramických lepených m2 5,000
I

87.80 439,00

118 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes

19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 5.000 777,00 3 885.00

119 M 59751040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 5.500 596.00 3 278.00

w 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5.500

120 K 781494511 Plastové prof ly ukončovaci lepené flexibilním lepidlem m 6,500 132,00
1

858,001

w 3+2-I-1.5 6.500

121 K 781495115 Spárováni vn třních obkladů silikonem m . 2,000 52 20 104.40

122 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 3,000 69.40 208.20

123 K 998781102
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0.123 781.00, 96,061

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 630,31

124 K 783301401 Ometeni zámečnických konstrukcí m2 3.516 5,611 19,72

'<
<<

<<
!<

<<
<<

zárubeh
1.5
jáckl
0,07*2*1.2*12
Součet

1 500

2016
3 516

125 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukci

m2 3,516 134,00 471,14

126 K 783315101
Mezmátér jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukci

m2 3,516 129,00 453,56

127 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukci

m2 3,516
------------- r
132,00 464,11

128 K 783601325
Odmaštěni článkových otopných těles vodou 
ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru

m2 10,800 116.00 1 252.80

vv 1.5*0,8*3*3 10.800

129 K 783601713
Odmaštění vodou ředitelným odmaštovačem potrubí
DN do 50 mm

1
m 12,000

7,12|
85.44

vv 3*4 12.000
130 K !

783614111
Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles

m2 10 800
90,80! 1

980.64,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j cena [CZK] Cena celkem [CZK]

131 K 783614551
Základní jednonásobný synletický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 12.000 20.20 242.40

132 K '783615551 Mezinátér jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 12,000 23,30 j 279.60

133 K 1783617117 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles

m2 10,800 254.OOj 2 743,20

134 K 783617601
Krycí jednonásobný synteticky nátěr potrubi DN do 50 
mm

m 12.000 23,90 286.80

135 K 783622111 Tmeleni článkových otopných těles disperzním tmelem m2 10,800 121.00
i

...

1 306.80

136 K 783813131
Penetračni syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek

m2 52,755 60,50 3 191.68

w
vv

stěny
35.17*1.5 52755

137 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek

■
m2

.
52.755 205,00 10 814,78

138 K 783901453 Vysáti betonových podlah před provedením nátěru m2 63,910 15.00 958,65

w
w

učebny
63.91 63.910

139 K 783933171
Penetračni epoxidový nátěr hrubých betonových 
podlah

m2 63,910 189,00 j 12 078,99

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 287.85

140 K 784121001 Oškrabáni malby v mlsnostech v do 3,80 m m2 116.061 37.80; 4 387,1 1
w
vv

stěny
35.17‘3.3 116.061

141 K 784111001
Oprášeni (ometeni ) podkladu v místnostech v do 3.80 
m

m2 63.910 6 12
l

391.13

vv
w

stropy
63,91 63.910

142 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 127,216 19.601 2 493.43

< <
 < 

< <
 

< <
 < 

< < stropy
63.91
stěny
35,17*1.8
Součet

63.910

63.306
127.216

143 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
odéruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 127,216 94.70! 12 047.36

vv
vv
w
vv
vv

stropy
63.91
stěny
35.17*1 8
Součet

63 910

63 306 
127.216

144 K
!

784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra 
odéruvzdorných za barevnou malbu středné sytého 
odstinu

m2 63.306 31.10

I
1 968.82

vv
vv

stěny
35.17*1.8 63.306

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 355,82
145 K 030001000 Zařízeni staveniště % 6,500 6 516,28- 42 355,82

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

146 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišeni - sondy sou 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 15 000.00

147 K 024003006 Stěhování nábytku - vyklizení nábytku, dřevěných tabuli sou 1,000
’ 7

15 000.00
15 000 00'
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