
                                      

 

 

Město Sokolov 

Městský úřad Sokolov  
 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

č. 2 

 
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 

 

„Stavební úpravy objektu č. p. 1938, Sokolov  

– TDS a koordinátor  BOZP 
 

 

zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

 

Režim zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu 

Druh veřejné zakázky Služby 

Předpokládaná hodnota zakázky 1 100 000,00 Kč bez DPH 

Profil zadavatele https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html 

Datum zahájení řízení 04.11.2024 

 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

 
Název:   město Sokolov 
Sídlo:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

IČ:  00259586  

Statutární zástupce: Mgr. Petr Kubis, starosta 

 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Zdvořáková,  

 odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov 

 tel.: +420 354 228 325 

 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz 

 

 

  

https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html


                                      

 

 
 

 

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, 

učiněné dne 16.11.2024  prostřednictvím systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující 

vysvětlení zadávací dokumentace: 

 

 

Žádost o vysvětlení 

Dobrý den, 

mám dotaz týkající se délky stavby. 

V případě, že: 

- se stavba prodlouží z důvodu vzniku prací, jejichž nutnost vznikla odhalením nových skutečností, 

které nejsou obsaženy v PD. Jedná se o opravu stávajícího objektu a některé konstrukce jsou skryté a 

nelze tedy vyhodnotit jejich stav a využitelnost. 

- dodavatel bezdůvodně prodlouží lhůtu dokončení stavby 

Jak to pak bude s fakturací činnosti TDS? Prodloužení může být klidně 6 měsíců a tedy se posune i 

termín kolaudace. Dle výzvy je stavba plánována na 17 měsíců (02/2025-06/2026) a to je také v rámci 

nabídky činnosti TDS oceňováno. To bude mít povinnost TDS vykonávat svou činnost pro město 

zdarma? 

Dále je městem požadováno započítání všech rizik, tedy i inflace. Ta je ale v současné době v hodnotě 

do 3%. V turbulentní době a mezinárodní situaci může klidně vyrůst přes 10%. Jak to máme započítat, 

když to nemůže predikovat vůbec nikdo. To samé se týká ceny energií a pohonných hmot. To přeci 

započítat nelze. Nemohla by být ve smlouvě obsažena Inflační doložka, která by tyto záležitosti řešit? 

Děkuji předem za odpověď. 

 

 

Vysvětlení 

Dobrý den, 

k výše uvedenému sděluje zadavatel následující:  

 

Výše uvedené svým obsahem odpovídá spíše námitce proti zadávací dokumentaci. Takovou námitku 

však při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu podat nelze (§ 241 odst. 1 Zákona).  

 

Zadavatel k výše uvedenému uvádí, že odměnu dodavatele (příkazníka) v obchodních podmínkách 

konstruoval tak, aby zohledňovala rovněž předpokládaný růst inflace, a není tedy namístě činit inflační 

doložku součástí smlouvy na veřejnou zakázku. Navýšení odměny za případné prodloužení stavby je 

řešeno v odst. 6.2. čl. 6 příkazní smlouvy. Pro úplnost dodáváme, že technický dozor je zajišťován mj. 

i proto, aby zamezil bezdůvodným průtahům zhotovitele.  
Obchodní podmínky (návrh příkazní smlouvy) zadavatel měnit nebude.  

 

 

Zadavatel dále informuje účastníky, že v souvislosti s veřejnou zakázkou „Stavební úpravy objektu 

č.p. 1938, Sokolov“ došlo, na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné 

zakázce, k úpravě/doplnění zadávací dokumentace - projektové dokumentace a výkazu výměr 

(rozpočtu). Upravený výkaz výměr (rozpočet) i doplnění projektové dokumentace poskytuje zadavatel 

účastníkům.  

 

 

 

Zadavatel adekvátně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 05.12.2024. 

 

 



                                      

 

 
 

 

 

 

Přílohy:  

Výkaz výměr – rozpočet (upravený 18.11.2024) 

PD - doplnění 

 

  

V Sokolově 

 

Zadavatel: 

 

MĚSTO SOKOLOV 

Rokycanova 1929 

356 01 Sokolov 

 

Podpis: 

 

 

v.z. Bc. Jan Procházka 

 

Ing. Kateřina Klepáčková, 

vedoucí odboru rozvoje města  

Městského úřadu Sokolov 
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