
DODATEK SMLOUVY Č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„stavební úpravy komunikace ul. spartakiádní,
SOKOLOV"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník")

Číslo smlouvy objednatele: 46/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586

Zastoupený: Bc. Janem Píckou, starostou města

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení: ^|

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

se sídlem: Pražská tř. 495/58. 370n 04 České Budějovice

S umístěním. Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl 

C. vložka 8032

Zastoupený: Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu

IČ: 48035599 DIČ: CZ 48035599

Bankovní spojení.

2. Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2017 smlouvu o dílo č. 46/2017, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov" v rámci 
stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo"). Smluvní strany se dohodly, že se 
smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.



3. Změna SOD

V rámci realizace stavby .Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní. Sokolov" dojde ke změně 
termínu dokončení prací. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení prací díla tak, že

v článku 4. „Termíny plnění*1 se mění odst. 4.1.1., který nově zní:

4.1.1 Etapa č. 1

• Předání Staveniště: do 10 kalendářních dní dnů od uzavření Smlouvy
• Zahájení stavby: za den zahájení plnění etapy je myšlen den podpisu Smlouvy
• Dokončení a předání etapy: Do 21.11.2017

4. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o 

dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, 

oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva 

objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 

632/19RM/2017 ze dne 03.10.2017.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V^^rHv.9:V^ dneV Sokolově, dne


