
DODATEK SMLOUVY Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„MDK-MALÝ SÁL“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník")

Číslo smlouvy objednatele: SML/380/2017/ORM

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Sokolov

se sídlem:

IČ:

Zastoupený: 

Bankovní spojení: 

Č. účtu:

Telefonní spojení: 

e-mail:

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

00259586

Bc. Janem Pickou, starostou města 

Komerční banka, a.s.

521391/0100 

359 808 111

epodatelna@mu-sokolov.cz

Zhotovitel: SUAS - stavební s.r.o.

se sídlem: Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 5973

Zastoupený: Pavel Mikeš, jednatel

IČ: 61779539 DIČ: CZ 699001005

Bankovní spojení: 

Č. účtu:

Telefonní spojeni: 

E-mail:

ČSOB

17521443/0300 

725 260 240 

vrana@suas.cz

2. Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2017 smlouvu o dílo č. SML/380/2017/ORM, jejímž 
předmětem je zhotovení stavby „MDK - Malý sál“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále 
jen „smlouva o dílo"). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže 
uvedeno.

3. Změna SOD

V rámci realizace stavby „MDK - Malý sál" dojde k navýšení stavebních prací - oprava povrchů 
stropů, zdí a podlah. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení a předání stavby tak, že



v článku III. „Čas plnění“ se mění odst. 111.1, který nově zní:

lll.l Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

111.1.1 Předání staveniště: v den podpisu smlouvy
111.1.2 Zahájení stavby: do 3 dnů od podpisu smlouvy
111.1.3 Dokončení a předání stavby: do 56 dnů od podpisu smlouvy
111.1.4 Vyklizení staveniště: do 3 dnů od dokončení a předání stavby

4. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o 

dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, 

oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva 

objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 

736/24RM/2017 ze dne 28.11.2017.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne V Sokolově, dne MZJú^

Pavel Mikeš, jednatel


