
© Sokolov
,,MŠPionýrů — oprava tarasy"

Smlouva č. 35/18-ORIvJ

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„MŠ Pionýrů - oprava terasy“

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

Komerční banka, a.s„ pobočka Sokolov 

521391/0100

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: DESIGN STAV KARLOVY VARY s.r.o.

Sc sídlem: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
IČ: 01486381

DIČ: CZ01486381

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C , vložka 28495 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

Jednající: Reginou Kmáčovou, jednatelkou
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník”), smlouvu o dílo na akci 
MS Pionýry — oprava terasy
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Sokolov MS Pionýrů - oprava terasy “
Smlouva č. 35/18-ORM

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „MŠ Pionýrů 
oprava terasy”, zpracovaná Ing. Romanem Michálkem , ÍČ 01388843, ČKAIT: 0301293, v 01/2018, 
zakázka č, 09/2017, a soupis výkonu ktéto projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka 
zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. č. 953/1 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „MŠ Pionýrů - oprava terasy*, dle Projektové dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění:
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity';
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 20.02.2018 a nabídkou dodavatele 

ze dne 06.03.2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, vécí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, věznění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;



g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejích uvedení do původního Či $ objednatelem dohodnutého 
stavu;

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-ti z povahy věci jinak.

11*3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
žc jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11*4 Účelem této smlouvy' je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí,
odpovědnost a náklady.

... MŠ Pionýrů — oprava terasy **
Smlouva č. 35/18-OIiM

@ Sokolov

Článek III. 
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště:

III. 1.2 Zahájení stavby:

III. 1.3 Dokončení a předání stavby: 

III. 1.4 Vyklizení staveniště:

do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu 
smlouvy

do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

do 63 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.
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Sokolov „ MŠ Pionýru - oprava terasy “ 
Srn i o 11 va č. 3 5/18-0 RM

Článek IV.
Staveniště

ÍV.l Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle č. III. 1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisu na pozemcích stavby všemi 
subjekty', jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinností smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních:

V.1.2 technických:

, e-mail: 
tel.:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V. 2.1 smluvních:

V.2.2 technických:

TDI:

Bc. Jan Picka, starosta města

bude vybrán
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Smlouva č. 35/18-0 RM

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí byt předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce ěi dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky' za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst VI1.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran jc oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místč realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla zjeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.
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V, 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a za jistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předáni a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentu a případné do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení'4 vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

VL2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platů 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VT.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí byt vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VÍT.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivé zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. I Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
žc dílo specifikované těmito dokumenty'je dostatečně přesné a určité a že roto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj jejíž obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle či. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
572 432,- Kč bez DPH. Ktéto ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek ktéto smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo. čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak Jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo
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na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a záboiy jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

Vn.7 Úhrada, ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktur}'. Přílohou faktury' musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktur}' budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktur}' a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury' a Ihůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).
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Vil. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VILU Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to. že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VIT. 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůtv plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z učtu objednatele.

VII. 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

Vil. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. 
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení.

V1II.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VIIL3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy' 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.4 NeodstranMi zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve Ihůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
2 000,00 Kč.

VIJI.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.Xl.1.2, odst. XI. 1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení splněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.
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VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle Čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v Českém jazyce 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 2 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místnč 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentu je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy”
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných sc stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
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IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

MŠ Pionýrů — oprava terasy"
Smlouva č 35/J8-ORM

Sokolov

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují sc na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada. na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrán Mí jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník ěi jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.
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Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XL LI zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla ěi její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XIL3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII. 5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, zeje s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.
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Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele
2) Časový harmonogram

Ř L{ Jf) íjP
V Sokolově dne.....

SoKolov
Město Sokolov
Rokycanova 1929 
356 01 Sokolov

Bc. Jan Picka 
starosta města

d„e i.í Sé> "V

Regina Kmáčová, jednatelka

Zhotovitel
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Krycí list rozpočtu
Číslo zakázky Zakázka

MŠ Pionýrů - oprava terasy
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 27.1.2018

Rok 2018 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář 1634A

REKAPITULACE
Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

001 Terasa a schodiště
001 Zemní práce

Celkem (bez DPH) 572 432

DPH 120 211

DPH 21 % ze základny: 572 432 120 211

Celkem (včetně DPH) 692 643

Za zhotovitele
Jméno:
Datum :
Podpis:

Za objednatele
Jméno :
Datum :
Podpis:

Poznámka: j





Zakázka:
MŠ Pionýrů - oprava terasy

Popis Cena DPH Cena s DPH

001: Terasa a schodiště 572 432 120 211 692 643

001: Zemní práce 47 484 9 972 57 456

002: Zátílady 6 923 1454 8 377

003: Svislé konstrukce 340 71 411

006: Úpravy povrchu 95 886 20 136 116 021

008: Trubní vedení 4 455 936 5 391

009: Ostatní konstrukce a práce 52 114 10 944 63 058

021: Silnoproud 1 500 315 1815

099: Přesun hmot HSV 55 076 11566 66 642

711: Izolace proti vodě 58 589 12 304 70 892

712: Povlakové krytiny 4 486 942 5 428

721: Vnitřní kanalizace 115 24 139

762: Konstrukce tesařské 61 108 12 833 73 941

764: Konstrukce klempířské 713 150 862

766: Konstrukce truhlářské 47 332 9 940 57 272

767: Konstrukce zámečnické 78 927 16 575 95 501

777: Podlahy lité 15 684 3 294 18 978

784: Malby 6 798 1428 8 226

VOS: Finanční náklady 2 500 525 3 025

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 32 402 6 804 39 206

Celkem (bez DPH) 572 432
DPH 120 211

DPH 21 % ze základny: 572 432 120 211

Celkem (včetně DPH) 692 643
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Zakázka:

MŠ Pionýrů - oprava terasy
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen.soustava

001: Terasa a schodiště 572 432

001: Zemní práce 47 484
1. SP 113106121/00 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 28,185 36,10 1017 i

Plný popis: Rozebrání dlažeb o dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku no vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva neb

Výkaz výměr: stávající okapový chodník ; 4,12*2,3+4,2*2,3+2*0,5*2+2,57*0,5+2,57*1,13+5,72*0,5 28,185

15. SP 132212201/00 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 29,937 682,00 20 417

Plný popis: Hloubeni zapažených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

Výkaz výměr; obkopání terasy; (7,64+7,64+0,63+5,72)*{1+0,6)*0,5*1,7 
základ schodiště; 2*0,4*0,65

29,417
0,52

16. SP 132212209/00 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 29,937 143,00 4 281

Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za 1

31. SP 175101201/00 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 25,457 495,00 12 601

Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez pi

Výkaz výměr: 29,417
odečet obsypu drenáže; -3,96

29,417
-3,96

32. SP 167101101/00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,48 153,00 685 |
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni\ množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Výkaz výměr: 29,937-25,457 4,48

33. SP 162701105/00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,48 257,00 1 151
Plný popis: Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 100

34. SP 171201201/00 Uložení sypaniny na skládky m3 4,48 16,40 73 I i
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky

35. SP 171201211/00 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 8,064 í 900,00 7 258 I . . . . . . . '. . . . . . í
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)

Výkaz výměr; 4,48*1,8 8,064

002; Základy 6 923
28. SP 211561111/00 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 3,96 i 944,00 | 3 738 |

Plný popis: Výp iň kamenivem do rýh odvodňovacich žeber nebo tratívodů bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 1b mm

Výkaz výměr: 22*0,6*0,3 3,96
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Pof. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedri. cena Cena Cen, soustava

! 29, | SP 1211971110/00 [zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextiíií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 ! 39,6 20,70 | 820 |
Plný popis: Uřízeni opláštění výplně z c/eo textilie odvodáovackh žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklono do 1:2 

Výlož výměr. 22*19,64-0,5+0,3+0,3) 39,5

j 30, j H ;130Ln6032~06 [Geotextilíe polypropylenová XXX - 63/30 | m2 [ 45,0 | 23,10 j 1040 |
Plný popis:

55. | SP 2 74313711/00 (základové pásy z betonu tř. C 20/25 j m3 j 0,57 2 550,00 j 1326 j
Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepřekládaného ti: C 20/75

Výkaz výměr; 2* 0,4 *0,65 0,52

003: Svislé konstrukce 840
! 36, { SP [310278842/00 [Zazdívka otvoru pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic El do 300 mm j m3 j 0,078; 4 360,00 | 340 |

Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plot. by přes 0,7.5 m2 do I m2 , ve zdi II. dv 700 mm

Výkaz v ý m ě r: ciozdě n í o kn a ; 0/i * 0,6 5 ’0,3 0,0 7 8

006; Opravy povrchu 95 886
| 19. [ SP [622135001/00 |Vymvnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocemeníovou íl do 10 mm | m2 j 37,0 j 187,00 [ 6 919 j

Plný popis: Vyrovnáni nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do .10 mm vápenocemeníovou stán

j 20. I SP 1622135091/00 [Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocemeníovou za každých dalších 5 mm ti j m2 | 74,0 J 52,30 | 3 870 j
Plný popis: Vyrovnám' nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrsivv přes 10 nim maltou vapenocementovou stra

Výkaz výměr: za další 2 vrstvy ; 2*37 74,0

| 22. j SP 622211011/00 [Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek ti do 80 mm j m2 ; 54,49 ; 467,00 j 25 447 ;
Plný popis: Montáž kontaktního zatepleni z polystyrénových desek nebo z. kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Výkaz výměr: překrytí svislé izolace ; 54,43 54,49

23. [ H |219Kn7142-18 [polystyren extrudovaný XPS - 3035 CN, txB 1250x600 mm, tloušťka 80 mm j m2 [ 60,0 411,00 | 24 660 |

Plný popis:

37. [ SP [612325302/00 [vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží j m2 ! 5,091; 554,00 [ 2 821
Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

Výkaz výměr: 0,4*0,65 0,26
(1,17+0,65-i-0,6S)*0,3*4 2,964
(3,97-1-2,127-dl, 127)-|:0,3 1,867

[ 43. | SP [612325423/00 [Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% i m2 [ 28,101; 273,00 [ 6 267 ;
Plný popis: Oprnvn vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvistvé, tloušťky do 70 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 70 do 50%

Výkaz výměr: {5,7S-i"5,27)*2,S5 28,101
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen.soustava

54. SP 622321121/00 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 | 33,264 ! 203,00 i 6 752 i
Plný popis: Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

Výkaz výměr; 21,4*1
(2,05+3,37+1,77)*!,65

21,4
11,864

83. SP

.......
X10 Fasádní elastický nátěr na bázi elastické polymerní disperze a minerálních plniv, včetně penetrace - odstín 

dle investora
m2 33,263

I
j 180,00
I

5 987

Plný popis:

90, SP 637211111/00 Okapový chodník z betonových dlaždic ti 40 mm na MC 10 m2 23,759 i 554,00 13 163 |
Plný popis: Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, ti. dlaždic 40 mm

Výkaz výměr: 8,24*0,6+7,55*0,6+4,09*1,23+4,15*2,23 23,759

008:Trubní vedení 4 455
26. SP 871219113/00 Kladení drenážního potrubí bezvýkopovým způsobem z flexibilního PVC průměru do 150 mm s obsypem m 21,69 80,00 1 735

Plný popis: Kladení drenážního potrubí z plastických hmot bezvýkopovým systémem z flexibilního PVC, průměru do 65 mm s obsypem ze štěrkopísku

Výkaz výměr: 5,57+5,57+6,35+2,1+2,1 21,69

27. H 189ln6024-06 XXX XXX PVC - drenážní trubky z PVC - Perforace 360° - TP (žluté - návin) - ACO Flex PVC DN160 - drenážní 
trubka, žlutá, 50m, balení 50 ks

m 23,0 91,00 2 093

Plný popis:

51. SP 877265261/00 Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 100 kus 1,0 141,00 141 [
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu dvorních vpusti DN 100

52. H

.......
5211x0005-01 Podlahová vpust 105 x 105/50/75 mm přímá - mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra, APV201, balení 8 ks ks 1,0 486,00 486 |

Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 52 114
2. SP 963042819/00 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 20,3 151,00 3 065 |

Plný popis: Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě

Výkaz výměr: stávající schodiště ; 1,45*7*2 20,3

3. SP 961044111/00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,16 2 520,00 | 5 443 | í
Plný popis: Bouráni základů z betonu prostého

Výkaz výměr: 2*0,6*0,9*2 2,16

4. SP 966075141/00 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 7,2 j 357,00 1 2 570 I . . . . . ' “1
Plný popis: Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

Výkaz výměr: 1,8*4 7,2
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen.soustava

5. SP j965081343/00 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 m2 36,84 122,00 4 494

Plný popis: Bouráni podlah z dlnždtc bez podkladního lake noho mazoniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, tenorových nebo čedičových 1.1, do ■10 mm, plochy přes 1 m2

9. SP 962081131/00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 3,042 96,00 292
Plný popis: Boniúní zdivá příček nebo vybourání otvoru ze skleněných tvárnic, li. do 100 mm

Vyká?, výměr: stávající kwíerová okna ; 1, l?* 0,65*4 3,042

12. SP 965042141/00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 3,7 2 230,00 8 251

Plný popis: Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. do W0 mm, plochy pres 4 m2

14, SP 978036191/00 Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % m2 83,64 90,30 7 553
Plný popis: Otlučeni cementových omítek vnějších ploch s vyšla atrónim spor zdivá o s očištěním povrchu, v rozsahu pres 80 do 100 %

Výkaz výměr: {5r72-t-5,72-í-2t Í-í-X, //--f-6,35-1-5,5 / f-5,5 7}:r'7.,5.5 33,64

17. SP 962032230/00 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 3,677 1 040,00 3 824
Plný popis: Bouráni zdivá nodzáldaclovéha z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo váp*. nace tri entovou, objemu do .1 m3

Výkaz výměr: bourání izolační přizctív!(y;(7,64+7,64-1-0,63+5,72)* 1,7*0,1 3,577

18. SP 985131311/00 Ruční dočištění ploch sten, rubu kleneb a podíah ocelových kartáči m2 37,0 115,00 4 255
Plný popis: Očištění ploch stěn, rubu kleneb o podlah ruční dočištěni occdovými kartáči

84. SP 916991121/00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,376 2 500,00 5 940
Plný popis: Loze pod obrubníky: krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého ti C 16/20

Výkaz výměr: pro okapový chodník ; 23,759*0,1. 2,376

85. SP 916331112/00 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou m 23,76 132,00 3 136
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do i 00 mm z betonu prosté.ho tí: C 12/15 s boční operou z be onu prostého tr. C 1.2/15

86. H 943Ff2492-01 Obrubník parkový - rozměry 50/8/25, Šedý ks 50,0 65,80 3 290
Plný popis:

Výkaz výměr; 2.3,7fi'l2 47,52
ztrsiné ; 2,48 2,48

021: Silnoproud 1 500

53. SP X4 Dodávka a montáž LED reflektoru včetně připojení a revíze kus 1,0 1 500,00 1500
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 55 076

75. SP 997002611/00 Nakládání suti a vybouraných hmot t 37,25 96,70 3 602
Plný popis: Nakládáni suti a vybouraných lunet na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen.soustava

76. SP 997013501/00 ^ Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t i 37,25 | 227,00 | 8 456 í
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

77. SP :997013509/00 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t i 372,5 | 9,88 3 680 !
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, no vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Výkaz výměr: 37,25*10 372,5

78, SP 997013831/00 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce {skiádkovné} t ! 37,25 | 900,00 | 33 525 i
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skiádkovnéj směsného

79. SP 998011001/00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t ! 27,813 209,00 j 5 813 1
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výsky do (

711: Izolace proti vodě 58 589
13, SP 711131811/00 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 147,222 9,71 | 1430 i

Plný popis: Odstranění izolace proti zemni vlhkosti na ploše vodorovné V

Výkaz výměr: terasa - předpoklad 2 vrstvy; 2*36,84
svislá izolace;(7,64+7,64+0,63-rS,72}*!,7*2

73,68
73,542

21. SP 711493122/00 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá XXX těsnicí stěrkou XXX ! m2 54,49 | 240,00 | 13 078
Plný popis: Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní [SCHOMBURG] na ploše svislé 5 těsnicí stěrkou (AQUAFIN-lKj nepružnou (cementem pojená)

Výkaz výměr: do úrovně soklu ; 37
nad zemí; (5,57+5,57+6,35)*1

37,0
17,49

24. SP 711161531/00 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 m2 54,49 236,00 12 860
Plný popis: Izolace nopovými foliemi [systém DELTAJ na plose svisle t vodorovné drenážní a ochranný systém pro spodní stavbu s filtrační textilií, zatížitelnost 90 kN/m2 [DRAINj

25. SP 711161571/00 Ukončovací profil pro nopové fóiie XXX m 22,0 87,10 1916 !
Plný popis: Izolace nopovými foliemi [systém DELTA] ukončení izolace zakončovad profil [MS]

Výkaz výměr: 22 22,0

58. SP 711491171/00 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 37,0 31,50 1166
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní

......59,. SP 711491172/00 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 37,0 38,50 1425 !
Plný popis: Provedeni izolace prod povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilii, vrstvy ochranné

60. SP 711471053/00 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 37,0 95,90 3 548

Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné 1/ folií z nízkolehčeného PE položenou volně

61, H 130Ln6032-06 Geotextilie polypropylenová XXX - 63/30 m2 80,0 23,10 1848 i
Plný popis:

62. H 279Ln6007-01 Hydroizolační mPVC fólie XXX pro střechy přitížené kamenivem, provozní a vegetační - Monarplan G 1,5;
2,12 x 15 m, balení 31,8 m2/role, 477 m2/pal.

m2 40,0 323,00 12 920

Plný popis:
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87. | SP 711772711/00 jizolace proti vodě opracování kotevních prostupů termoplasty | kus j 15,0 J 349,00 [ 5 235
Plný popis: Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů

j 88, j H X9 (Těsnící manžeta prostupů z mPVC fólie - pro sloupy zábradlí j kus j 15,0 j 140,00 | 2 100 |

Plný popis:

89. j SP (998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % ( 3,05 j 349,00 j 1064 j
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) i ceny vodorovná dopravní vzdálenost do S0 m v objektech výsky do 6 rn

712: Povlakové krytiny 4 486
! 63. i SP |712363317/00 | Povlakové krytiny střech do 10° Fóliové plechy XXX délky 2 m okapnice Široká rš 250 mm | kus j 9,0 322,00 | 2 898 |

Plný popis: Povlakové kiytiny střech plochých do JO sl: ?. tvarovaných poplastovaných lišt IVIPLANYIJ pro mPVC, délko 2 m okapnice rš 250 mm

Výkaz výměr: (6,35-i-3,57+5,57)/2 8,745
9-8,745 0,255

I 68. I SP (998712201 (přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m i % j 2,71 j 585,89 [ 1588 j
Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost' do S0 m v objektech výšky clo 6 m

721: Vnitřní kanalizace
8, i SP ;721210822/00 (Demontáž vpustí střešních DN 100

Plný popis: Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků ON 100 

Výkaz výměr: vpust před vstupem do skladu hraček ; .1

j kus
115

1,0 ( 115,00 j 115

1,0

64. SP 762951003/00
762: Konstrukce tesařské
Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr do 500 mm m2 36,84 93,80 í

61 108
3 456

65. SP

Plný popis:

762952044/00

Montáž terasy podkladního roštu z profilu plných, osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm

Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy i m2
i

. . i

36,84 484,00 17 831

66. H

Plný popis:

X7

Montáž terasy nástupné vrstvy z prken z dřevoplastu [WPCj, bez povrchové úpravy spojovaných skrytými spojkami, šířky do 140 mm

Dodávka terasového systému - rošt, terasová prkna z dřevoplastu - spojovací materiál m2 36,84 1000,00 36 840

69. SP

Plný popis:

998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 5,13 ( 581,26 : 2 982
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objekte 7) výšky do 6 m

/64: Konstrukce klempířské 713
6. i SP [764002871/00 Demontáž lemování zdí do suti m 15,0 46,80 ( 702

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do sud

Výkaz výměr: odstranění vnějšího opiedtování stávající terasy ; 15 15,0

Cen. soustava
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra iedn.cena Cena Cen.soustava
O

! o
n

I "O 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m i % 1 1,52 [ 7,02 | 11 [ |
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

766: Konstrukce truhlářské 47 332
| 39, SP [766622216/00 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdivá kus 3,0 | 510,00 | 1530 |

Plný popis: Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevírá vých nebo sklápěcích cío zdivá

| 40. H XI Plastové okno jednokř 1170x650mm , otev, sklop, izo! 2sk!o kus 3,0 | 6 500,00 ! 19 500 ! |
Plný popis:

1 41. i SP (766660451/00 j Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdivá kus 1,0 2 580,00 I 2 580 . . . . . . . . . . . !
Plný popis: Montáž dveřních kndel dřevěných nebo plastových vchodo vých d ve ří vče tně rámu do zdivá rívo a kříd to vých bez nadsvětlíku

j 42. H X2 Plastové vstupní dveře 2křídl 1950x2100 mm, izol.panel kování klika/klika ! kus 1,0 I 21000,00 1 21 000 ( |
Plný popis:

44. | SP 766211100/00 Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových dílčích m 2,8 j 48,00 | 134 | i
Plný popis: Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích

Výítaz výměr: schodiště do lpp; 2,8 2,8

45. | H X3 Dodávka nového dřevěného madla I m 2,8 | 800,00 j 2 240 | i
Plný popis:

i 71. i SP (998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m 1 % 0,74 i 469,84 '[ 348 | i
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

í'3 SP 767K
767: Konstrukce zámečnické 78 927

51851/00 (Demontáž madel schodišťových m [ 2,5 i 148,00 | 370 | ]
Plný popis: Demontáž zábradlí /naděl schodišťových

10. SP (767691833/00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4 m2 kus 2,0 | 93,20 | 186 |
Plný popis: Vyvěšeni nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy přes 4 m2

1 11. SP |767651800/00 Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2 kus i 1,0 i 644,00 [ 644 [ i
Plný popis: Demontáž vratových zárubní odřezáním nd upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2

\ 56. SP X5 (Oprava a doplnění stávajícího zábradlí - včetně povrchové Opravy m ! 23,35 [ 500,00 | 11675 |
Plný popis:

Výkaz výměr; 5,57+6,3+1,92+2,04+1,9+2,05+3,37+0,2 23,35

| 57. SP |X6 Dodávka a osazení nového schodiště pozink kus i 1,0 [ 65 000,00 | 65 000 | ]
Plný popis:

72. SP 998767201 [Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 | 778,75 1 1051
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

777: Podlahy íité 15 684
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedrt. cena Cena Cen. soustava

46. SP (777111111/00 | Vysátí podkladu před provedením líté podlahy m2 42,171 9,74 411 |

Plný popis: Příprava podkladu před provedením litých podlah vysáti

Výkaz výměr sklad hraček; 29,9 
vstup ; 3,37*1,77
schodiště do !pp ; 2,05Ť1,77+1,7*0,175*9

29,9
5,965
6,306

47. SP 777111121/00 Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 42,171 35,90 1514
Plný popis: Příprava podkladu před provedením litých irodloh obroušení ruční ( v miste styku se stěnou, v rouch a pod.)

48. SP 777131103/00
Plný popis:

Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad
Penetratin' nátěr podlahy epoxidový, na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí

| m2 42,171 102,00 4 301

49. SP (777621121/00 Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy m2 35,865 212,00 ( 7 603
Plný popis: Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový

Výkaz výměr sklad hraček ; 29,9 
vstup ; 3,37 í: 1,77

7.9,9
5,965

50. SP 777621223/00
Plný popis:

Krycí polyuretanový průmyslový nátěr schodišťových stupňů plněný pískem
Krycí nátěr schodištových stupňů průmyslový polyuretanový plněný piskem

m2 6,306 280,00 1766 |

Výkaz výměr schodiště do Ipp ; 2,05*1,77-J-l,7*0,175*9 6,306

73. SP (998777201 (přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m ( % 0,57 155,95 89
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy lité sto noveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

74. ! SP 784211101/00
784; Malby
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2

Plný popis: Malby? malířských směsi otéruvzdorných za mokru dvojnásobně, bílé za mokro otěruvzdorné výborné v místnostech výsky do 3,80 m

Výkaz výměr: 76+36

112,0

112,0

60,70
6 798
6 798

V05: Finanční náklady
82. j ON (052103000 [Dokumentace skutečného provedení

Plný popis:

2 500
KČ | 1,0 | 2 500,00 | 2 500

VRN: Vedlejší rozpočtová náklady 32 402
80. ON 07 Zařízení staveniště

Plný popis:
i % : 3,0 ! 5 400,31 ( 16 201

81. ON [09 Území se ztíženými výrobními podmínkami % 3,0 5 400,31 16 201 |
Plný popis:
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MŠ Pionýrů - oprava terasy

Harmonogram prací
dny

Doba výstavby 60 dní - 63 vyklizení staveniště 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63

Objekt 001: Terasa a schodiště
001 Zemní práce
002 Základy
003 Svislé konstrukce
006 Úpravy povrchu

008 Trubní vedení
009 Ostatní konstrukce a práce
021 Silnoproud
099 Přesun hmot HSV

711 Izolace proti vodě
712 Povlakové krytiny
721 Vnitřní kanalizace
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
777 Podlahy lité

784 Malby
VOS Finanční náklady
VRN Vedlejší rozpočtové náklady




