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DODATEK SMLOUVY Č.5
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL. SPARTAKIÁDNÍ,
SOKOLOV"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník’*)

Číslo smlouvy objednatele: 46/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586

Zastoupený: Bc. Janem Píckou, starostou města
Bankovní spojení.

Č. účtu:

Telefonní spojem,

e-mail : '

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

S umístěním: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl 

C, vložka 8032

Zastoupený: Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu

IČ: 48035599 DIČ: CZ 48035599

Bankovní spojení:

Č. účtu:

2. Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2017 smlouvu o dílo č. 46/2017, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov11 v rámci 
stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se 
smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.



3. Změna SOD

V rámci realizace stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov" dojde k navýšení 
stavebních prací - sanace podloží komunikace, doplnění štérkodrti, doplnění skruží a kónusů 
kanalizačních šachet, doplnění skutečné délky kabelů veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu se mění 
cena díla tak, že

v článku 5. „Cena díla a platební podmínky" se mění odst. 5.1.3, který nově zní:

5.1.3 Smluvní cena za celé dílo je stanovena jako pevná a maximální a činí 

celkem 13.413.840,38 Kč bez DPH.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému 
provedení díla a zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 
vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci díla.

4. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o 

dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, 

oprávněnými kjeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva 

objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 

569/19RM/2018 ze dne 14.08.2018.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:


