
Vedoucí zakázky

Schválil

® Počet A4

8
Stupeň projektu

PST
Datum dokončení

31.03.2018

P
O

D
P

IS

Číslo archivní:

 OBSAH:
Číslo zakázky

8647-25Technická zpráva ZOV

Pořadové číslo

IN
D

E
X

Z
M
Ě

N
A

Košan Jan Ing.

D
A

T
U

M

JM
É

N
O

Vedoucí projektant

Projektant

Košan Jan Ing.

Košan Jan Ing.

E1

BPO 6-100144
 OBJEDNATEL: Město Sokolov

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná na p.p.č. 
2846/29, 2846/31, 2846/32 a 2874/1, vše v k.ú. Sokolov

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A 
VÝBĚR ZHOTOVITELE

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz



E. Zásady organizace výstavby  BPO 6-100144/2 
Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 

1 Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě 

1.1 Charakteristika území a staveniště 

Stavba je navržena v katastrálním území Sokolov v centrální části města, v zastavěném území 
druh dotčených pozemků – ostatní plocha, využití pozemků - ostatní komunikace, ostatní plocha, 
zeleň. 

Zájmové území leží v ulici Atletická - Vítězná. 

Komunikace je řešena jako jednosměrná, součástí prostoru místní komunikace jsou plochy 
pro parkování automobilů, které nelze ponechat i po dobu výstavby. 

Terén území je mírně svažitý k severu. Staveniště leží mimo záplavové území. 

Poloha je patrná z výkresu B1 – PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY. 

 

1.2 Odvodnění a úpravy staveniště 

Je nutno zajistit odvodnění ploch staveniště během výstavby, zejména je nutno podchytit 
vytékání srážkových vod z přilehlých pozemků a zabránit tak podmáčení pláně vozovky. 

Úpravy staveniště v průběhu realizace stavby budou spočívat ve stavebních úpravách 
stávajícího terénu. 

 

2 Pozemky a obvod a staveništ ě 

2.1 Pozemky staveniště 

Situování stavby na pozemcích je patrné z výkresu  

B2 – KATASTRÁLNÍ SITUACE STAVBY 

Staveniště bude umístěno na pozemcích: 

 
pp.č. Vlastník, adresa Druh Využití 
k. ú. Sokolov [752223] 
2846/29 Město Sokolov Rokycanova 1929,  

356 01 Sokolov 
ostatní plocha zeleň 

2846/31 Město Sokolov Rokycanova 1929,  
356 01 Sokolov 

ostatní plocha ostatní komunikace 

2846/32 Město Sokolov Rokycanova 1929,  
356 01 Sokolov 

ostatní plocha zeleň 

2874/1 Město Sokolov Rokycanova 1929,  
356 01 Sokolov 

ostatní plocha jiná plocha 

3421/58 Město Sokolov Rokycanova 1929,  
356 01 Sokolov 

ostatní plocha ostatní komunikace 
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2.2 Pozemky zařízení staveniště zajišťované stavebníkem/objednatelem 

Pozemky pro zařízení staveniště jsou v prostoru stavby uvažovány pouze na plochách pro 
stavbu. Skládky sypanin a štěrkodrti pro výstavbu nejsou v prostoru staveniště uvažovány.  

Obvod staveniště a jeho uspořádání: 

Obvod staveniště i ploch zařízení staveniště je patrný z výkresové přílohy: 

E2 – SITUACE ZOV + DIO. 

2.3.1 Zařízení staveniště 

Objekty zařízení staveniště jsou uvažovány v rámci obvodu staveniště – pouze chemické WC 
pro pracovníky stavby. 

2.3.2 Staveniště 

Obvod staveniště je dán rozsahem stavby, budou respektovány hranice sousedních pozemků. 

2.3 Sítě technické infrastruktury 

V zájmovém území se vyskytují sítě technické infrastruktury, jejichž polohu bude nutno jejich 
vlastníky a správci vytýčit! 

Je nutno dodržet podmínky činností v jejich ochranných pásmech! 

2.4 Sítě dopravní infrastruktury 

 Širším územím prochází průjezdní úsek silnice 2. třídy č. II/210 Sokolov –Svatava (ulice 
Stará Ovčárna), na ni navazuje místní komunikace - ulice Vítězná.  

Z této komunikace je příjezd ke staveništi. 

2.5 Ochranná pásma sítí technické infrastruktury 

Stavba je ve styku se sítěmi nebo na staveniště zasahují ochranná pásma dále uvedených sítí 
technické infrastruktury. Jejich vlastníky a správci jsou: 

V zájmovém území se vyskytují následující inženýrské sítě:  

sdělovací kabely    CETIN     OP – 1,0 m 

sdělovací kabely    UPC Česká Republika   OP – 1,0 m 

vodovod     VOSS     OP – 1,5 m 

kanalizace     dtto     OP – 1,5 m 

veřejné osvětlení    SOTES .   OP – 1 m 

podzemní vedení NN   ČEZ Distribuce, a.s.   OP – 1 m 

plynovod    RWE Distribuční služby  OP – 1 m 
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3 Zásady návrhu ZS 

V rámci staveniště je navrženo jednoduché ZS. Mobilní buňky nebo přívěs a chemické WC.  

Na staveništi musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci ropných havárií (Vapex 
apod.) a dále dostatečné množství prostředků pro likvidaci případných požárů (přenosné hasicí 
přístroje). 

4 Návrh postupu a provád ění výstavby 

Postup výstavby je nutno přizpůsobit požadavku na zajištění přístupu do této části území po 
dobu realizace stavby – přístupy ke stávající zástavbě. Zhotovitel přizpůsobí těmto podmínkám své 
technologické postupy a činnosti. 

Realizace a postup prací: 

- přípravné práce, vyznačení uzavírky, ohrazení staveniště  

 (postupně dle harmonogramu zhotovitele) 

- vytýčení inženýrských sítí (Viz. Kapitola 2.5) 

- přeložka kabelu a stožárů VO 

- hrubé terénní úpravy 

- výkopy pro odvodnění (UV + přípojky), chráničky 

- výkopy pro VO (patky stožárů + kabelová trasa) 

- silniční obruby 

- jednotlivé konstrukční vrstvy zpevněných ploch 

- konečné a vegetační úpravy 

5 Samostatné uvád ění do provozu 

 Nepředpokládá se samostatné uvedení do provozu / užívání. 

Budou přednostně dokončeny pouze trasy pro pěší, k přístupu do obytných domů. 

6 Napojení staveništ ě na zdroje a technické sít ě 

Charakter prováděných prací a dodávek vodohospodářské a dopravní části stavby nevyžaduje 
napojení zařízení staveniště na elektrickou energii a vodu, umožňuje realizaci stavby s pomocí 
mobilních agregátů pro výrobu elektrického proudu, stlačeného vzduchu a nádrží s užitkovou vodou 
bez nutnosti připojení staveniště na stávající zdroje.  

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno dodávkami balené vody. 
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7 Nakládání s odpady 

Základní právní rámec pro chování a jednání osob účastnících se přípravy a realizace stavby 
je dán Zák. č. 17/1992 Sb., zákonem o životním prostředí, ve znění Zák. č. 123/1998 Sb. (v 
aktuálním znění). V oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady bude při přípravě a 
realizaci stavby postupováno dle Zák.106/2005 Sb. resp. Zák. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, 
především ve smyslu znění Vyhl. 381/2001 Sb. a Vyhl. 383/2001 Sb. MŽP vše v aktuálním znění. 

Předpokládá se, že ve smyslu znění výše uvedeného zákona, vzniknou při realizaci stavby 
odpady skupiny Q1 dle Přílohy č. 1 Zák. 185/2001 Sb. – skupiny 17, dle Přílohy č. 1 k Vyhl. č. 
381/2001 Sb., Katalogu odpadů, konkrétně pak odpady: 

Skupina 17 – Stavební a demoliční odpady: 

170101 Beton 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu (vybourané betony ploch a obrub) 

170201 Dřevo 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady 

 

Odpady budou přednostně využívány způsoby R5 (předrcené sutě), případně pak způsoby 
R11, R12 (předrcené živičné kry a betonové sutě) dle Přílohy č. 3 Zák. 185/2001 Sb., t. j. dočasně 
deponovány pro následné využití na stavbě. 

Vhodná zemina a štěrkové podkladní vrstvy z odkopávek budou použity v místě úpravy – 
násyp tělesa komunikace a pro konečné terénní úpravy.  

8 Přístupy na staveništ ě 

8.1 Přístupové cesty 

Přístupovou dopravní cestou jsou místní komunikace města, ulice Slovenská a Závodu míru. 

8.2 Příjezd na staveniště a k ZS 

Staveniště je přístupné z ulice Vítězná. 

9 Požadavky na zabezpe čení staveništ ě 

Na hranicích staveniště a ZS budou rozmístěny bezpečnostní tabulky s údaji o režimu vstupu. 
Výkopy rýh, které nebudou bezprostředně zasypány, budou opatřeny ohrazením s výstražnými 
tabulkami, objekty ZS  budou dále označeny znakem s údaji o nejbližším komunikačním zařízení k 
přivolání záchranné služby případně dalších složek integrovaného záchranného systému. 



E. Zásady organizace výstavby  BPO 6-100144/6 
Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 

10 Zvláštní podmínky na provád ění 

10.1 Obecné podmínky 

V oblasti BOZP bude konáno dle zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy zejména ve smyslu 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
dále vyhláškami ČÚBP 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy 
hořlavých plynů a par a 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 
207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

 

Dále budou při realizaci stavby dodržována zejména nařízení Vyhl. 48/1982 Sb., základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Českého úřadu bezpečnosti práce 
v platném znění. 

Zejména budou dodržována ustanovení vyhlášek Českého báňského úřadu Vyhl. 18/1979 o 
určení vyhrazených tlakových zařízení a podmínek jejich bezpečnosti ve znění Vyhl. 393/2003 
v platném znění, Vyhl. 19/1979 o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínek jejich 
bezpečnosti ve smyslu znění Vyhl. 394/2003 Sb. v aktuálním znění, Vyhl. 20/1979 o určení 
vyhrazených elektrických zařízení a podmínek jejich bezpečnosti v platném znění, Vyhl. 21/1979 o 
určení vyhrazených plynových zařízení a podmínek jejich bezpečnosti ve znění Vyhl. 395/2003 v 
aktuálním znění, Vyhl. 51/1989 o bezpečnosti práce při úpravě a zušlechťování nerostů (úměrně ve 
vztahu k sestavě použitých strojů a zařízení) ve smyslu znění Vyhl. 237/1998 Sb. v platném znění, 
Vyhl. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnost provozu při svislé dopravě a chůzi. 

 

V neposlední řadě budou dodržována ustanovení Nařízení vlády 101/2005 Sb. o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Zvláště při manipulaci 
s nebezpečnými odpady budou pracovníci řádně vybaveni pracovními oděvy a obutím a vybaveni 
ochrannými prostředky (respirátory) jak ukládá Nařízení vlády 361/2007 Sb. v platném znění. 

 

 

10.2 Plán BOZP na staveništi 

V souladu se zněním zák. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů v platném znění zpracuje 
k tomu pověřená, certifikovaná osoba plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
v kterém budou stanoveny podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP. Tento plán bude 
nedílnou součástí realizační nebo související dokumentace stavby zhotovitele. 



E. Zásady organizace výstavby  BPO 6-100144/7 
Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 

 

 

10.3 Předání staveniště 

Staveniště nemůže být předáno bez obstarání souhlasných rozhodnutí dotčených orgánů 
státní správy nezbytných pro zřízení staveniště v projektovaném rozsahu (dočasné zábory veřejných 
prostranství, zvláštní užívání komunikací a zpevněných ploch apod. 

Při předání a převzetí staveniště proběhne jeho prohlídka za účasti pověřených osob 
stavebníka a stavebního podnikatele. Při pochůzkou provedené prohlídce budou kontrolovány níže 
požadované a projektované stavy. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol 
s uvedením zjištěných skutečností a bude o něm proveden zápis do SD. 

Na staveništi a v jeho bezprostředním okolí bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí 
technické infrastruktury s barevným rozlišením jejich průběhu na povrchu terénu. ´ 

Stavebník seznámí stavebního podnikatele s přístupy na staveniště a s dopravními trasami pro 
příjezd vozidel a odvoz výkopků a vybouraných hmot. 

Předávající a přejímající se vzájemně seznámí s výskytem rizik z hlediska BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí a prokazatelně a protokolárně s těmito riziky seznámí všechny 
pracovníky a jiné osoby, které můžou vstoupit na staveniště. 

Stavebník předá stavebnímu podnikateli staveniště prosté všech překážek, zvláště strojů a 
zařízení, které by bránily pohybu pracovníků a stavebních strojů nebo jiným způsobem ohrožovali 
bezpečnost práce. Staveniště nemusí být v době předání a převzetí oploceno pokud stavebník se 
stavebním podnikatelem smluvně sjednali, že oplocení provede stavební podnikatel před zahájením 
prací v rámci zřizování objektů staveniště. 
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11 Návrh řešení dopravy v pr ůběhu výstavby 

 

11.1 Relevantní právní a technické normy 

[1] Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích ve znění zák. č. 102/2000 Sb. 
v aktuálním znění 
[2] Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění 
[3] Vyhláška Ministerstva dopravy 294/2015 Sb. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
[4] Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, MDS ČR - OPK č.j. 
24610/97-120 platné od 01.01.1998 
[5] Pomůcka pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích v obci, CDV Brno. 
[6] TP 66, Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, 03/2015 
[7] ČSN EN 12899-1 Dopravní značky na pozemních komunikacích 
[8] Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změně 
některých zákonů v aktuálním znění 

11.2 Dopravně inženýrská opatření 

Dopravní trasy jsou a přístupy na staveniště a k ZS jsou uvedeny v čl. 8 této TZ, zhotovitel je 
povinen zajistit, aby vozidla neznečišťovala veřejné komunikace ani soukromé pozemky. 

Po dobu realizace bude uzavřen prostor staveniště; bude vyznačena „Úplná uzavírka místní 
komunikace“ dle [5]. S ohledem na charakter uzavírané místní komunikace není navržena objízdná 
trasa. ¨ 

Parkování osobních aut obyvatel okolních bytových domů je uvažováno na přilehlém 
parkovišti. 

Svislé dopravní značky musí odpovídat [6] a [7]. Jsou navrženy v základní velikosti 
v provedení retroreflexním min. třídy 1 dle [7]. Boční umístění co nejblíže pravému okraji silnice ve 
směru jízdy. Výškové umístění musí být ve vzdálenosti spodní hrany značky od vozovky minimálně 
0,60 m. 

Při vjezdu na místo stavby např. couváním (při navážení materiálů) bude příslušným 
dodavatelem stavebních prací zajištěna výstražná hlídka. Hlídka bude vybavena k varování účastníků 
silničního provozu výstražným červeným praporkem o rozměrech cca 0,3/0,3 m, který musí být 
v celé ploše rozvinut. Hlídka může v případě nutnosti zastavovat vozidla. Jinak nesmí provádět 
žádnou regulaci provozu. Podle [3] §32 musí mít zaměstnanci (zvláště pak uvedené hlídky) oblečeno 
výstražné oblečení OD 1c (dle EN 471). 

 

 

 

  V Ostrově, březen 2018   Ing. Jan Košan 


