
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Město Sokolov, IČ 00259586, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupené Renatou Oulehlovou, starostkou města

dále jen Objednatel

a

Ing. arch. Olga Růžičková, IČ 72220996, s místem podnikání

dále jen Zhotovitel

oba dále dohromady jen Smluvní strany
tuto

Dohodu o narovnání

I.
Smlouva o dílo

Smluvní strany uzavřeli dne 15. 01. 2018 smlouvu o dílo (dále jen Smlouva) ohledně
zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Městská knihovna, Staré náměstí 134 a
135“ (dále jen Dílo) Zhotovitelem pro objednatele.

V odst. 11.18 Smlouvy bylo výslovně uvedeno, že součástí předmětu plnění je i zajištění
zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace (jedná se o zaměření současného
stavu objektu). Tyto dodávky neobsahovala ani nabídka Zhotovitele, na jejímž základě byla
Smlouva uzavřena. Zároveň v odst. III.4. písm. b) Smlouvy byl i závazek Objednatele
polohopisné a výškopisné zaměření Zhotoviteli poskytnout.

Objednatel předal Zhotoviteli zaměření objektu Městské knihovny
Sokolov (dále jen Podklady) od naposledy bytem

(dále jen Geodet). právními nástupci se
stali a (dále jen Dědicové).

Podklady se později ukázaly jako vadné, když vykazovaly vady spočívající v chybném
zaměření objektu, kdy rozměry objektu, tak jak byly určeny v Podkladech neodpovídaly
skutečnosti (dále jen Vady).

V důsledku Vad Podldadů, z nichž Zhotovitel při zhotovování díla vycházel, bylo potřeba
provést dodávky a práce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této dohodě (dále jen
Vícepráce), jenž byly oceněny na 113.933,60 Kč včetně DPH.



II.
Spor

Mezi Smluvními stranami vznikla následující sporná práva a povinnosti:

1) Zda Smluvní strany měly v úmyslu učinit součástí Díla dle Smlouvy i zajištění si Podkladů
Zhotovitelem či nikoliv.

2) Zda a v jakém rozsahu má Zhotovitel nárok na úhradu Víceprací a případných dalších prací
a dodávek uskutečněných v důsledku vad Podkladů a to z jakéhokoliv právního důvodu
včetně případných nároků na bezdůvodné obohacení a náhradu škody.

(dále jen Sporná práva).

III.
Narovnání

Pro smírné řešení všech svých výše uvedených Sporných práv se Smluvní strany rozhodly
uzavřít toto narovnání, jímž plně nahrazují veškerá svá výše uvedená Sporná práva a
povinnosti a to včetně všech souvisejících nároků na úroky z prodlení, smluvní pokuty,
náhrady škody a případná bezdůvodná obohacení:

1) Smluvní strany činí nesporným, že úmyslem Smluvních stran nebylo učinit zajištění si
Podkladů ze strany Zhotovitele součástí Díla dle Smlouvy. Ustanovení odst. 11.18 v
části týkající se zajištění zaměření stávajícího stavu budovy a polohopisného a
výškopisného zaměření objektu bylo ve Smlouvě uvedeno omylem způsobeným při
přípravě Smlouvy úpravou textu z jiné smlouvy uzavírané s jiným zhotovitelem.

2) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli na vyrovnání všech
Sporných práv částku 113.933,60 Kč, ne však více než bude činit částka, jíž vymůže
jako náhradu škody vůči Dědicům z titulu odpovědnosti Geodeta za Vady Podkladů,
jenž na ně dědictvím přešla. Tato částka bude splatná do 10 dnů od uhrazení této
částky Dědici Objednateli.

3) Objednatel se zavazuje vymáhat náhradu škody minimálně co do částky 113.933,60
Kč vůči Dědicům a to případně i soudně s tím, že se zavazuje využít všech řádných
opravných prostředků v případě, že by jeho žaloba vůči Dědicovi byla zamítnuta zcela
nebo z části tak, že přiznaná částka nebude převyšovat 19 773,60 Kč.

4) Tímto budou zcela vypořádána Sporná práva a další nároky za související práce a
dodávky směřující k odstranění a zmírnění důsledků vad Podkladů, a to včetně všech
souvisejících nároků na úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody a případná
bezdůvodná obohacení s tím, že tato dohoda se žádným způsobem nedotýká práv
Objednatele z dalších vad Díla dle Smlouvy, jakož i dalších nároků Objednatele ze
Smlouvy.
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