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SMLOUVA O DÍLO

objednatel:
se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Mgr. Petrem Kubišem, starostou 

00 259 586 

CZ 00259586 

  

(dále jen ..objednatel na straně jedné)

zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupený:

ISONOE INVEST a.s.

Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4

28972589

CZ28972589

Tomáš Laitl - předseda představenstva

(dále jen ..zhotovitel na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem:

„Fotovoltaická elektrárna na střeše zimního stadionu v Areálu Baník Sokolov44

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro dílo s názvem: „Fotovoltaická elektrárna na střeše zimního 
stadionu v areálu Baník Sokolov44, za podmínek v této smlouvě uvedených vypracuje na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele projektovou dokumentaci na stavbu fotovoltaické elektrárny na střeše 
zimního stadionu, Boženy Němcové č. p. 2287 na p. p. č. 2527 A 2439/1 v k. ú. Sokolov (dále také jen 
„stavba4' nebo „FVE"), v rozsahu dle čl. I. odst. 1.2. smlouvy a za podmínek ujednaných ve smlouvě.

1.2. Dílo bude vypracováno v následujícím rozsahu:
a) studie instalace fotovoltaické elektrárny s řešením akumulace přebytků FVE;
b) projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, resp. pro společné územní 

a stavební řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle čl. II. smlouvy;
c) položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, 

tak i slepého dle odst. II.3. smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle
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aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. s podrobným soupisem
prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny
včetně výpočtu množství měrných jednotek každé položky, dle odst. III. smlouvy,

d) autorský dozor projektanta dle článku III. smlouvy.
1.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro získání územního souhlasu či územního
rozhodnutí, resp. povolení stavby (pokud to bude stavba FVE vyžadovat), tj. zajištění kompletní
dokladové části, včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání
předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky územního či
stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek, zpracování žádosti o vydání rozhodnutí
o umístění stavby, kde jako žadatel bude uvedeno město Sokolov. Součástí inženýrské činnosti je také
účast pn všech řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby. Součástí díla je také provedení
potřebných průzkumů. Inženýrská činnost dle této části smlouvy bude vykonávána pouze v případě, že
dle stanoviska příslušného stavebně správního odboru bude ke stavbě vyžadováno stavební povolení.
1.4. Zhotovitel je povinen mít v rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu
výměr) uvedeny veškeré položky vyplývající z projektové dokumentace. V případě, že v rozpočtu
projektanta (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé
položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat navýšení rozpočtu
stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace způsobené porušením
povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX.
odst. IX.3.
1.5. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
požadovaného díla, dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla a že má odborné znalosti, schopnosti a zkušenosti, které jsou k řádnému
a včasnému provedení díla nezbytné.
1.6. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté,
o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich
provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
1.7. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její
zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.
1.8. Součástí díla je rovněž provedení veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních
průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení;

Článek II.
Způsob vypracování projektové dokumentace

II. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatřena
doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena
kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby,
která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou
autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy pro předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy.
11.2. Zhotovitel je povinen pn provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy,
platné technické normy (ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby zejména
ČSN 33 2000-7-712), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících
veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných
mu objednatelem.

11.3. Dílo bude vypracováno ve 2 fázích:
1. fáze - Studie instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jen „Studie")

2/13

Sokolov „Fotovoltaická elektrárna na střeše zimního stadionu v Areálu Baník Sokolov “- projekční práce
Smlouva č. SML/294/2023/OKM

aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. s podrobným soupisem 
prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny 
včetně výpočtu množství měrných jednotek každé položky, dle odst. III. smlouvy, 

d) autorský dozor projektanta dle článku III. smlouvy.

1.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro získání územního souhlasu či územního 
rozhodnutí, resp. povolení stavby (pokud to bude stavba FVE vyžadovat), tj. zajištění kompletní 
dokladové části, včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání 
předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky územního či 
stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek, zpracování žádosti o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby, kde jako žadatel bude uvedeno město Sokolov. Součástí inženýrské činnosti je také 
účast pn všech řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby. Součástí díla je také provedení 
potřebných průzkumů. Inženýrská činnost dle této části smlouvy bude vykonávána pouze v případě, že 
dle stanoviska příslušného stavebně správního odboru bude ke stavbě vyžadováno stavební povolení.

1.4. Zhotovitel je povinen mít v rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) uvedeny veškeré položky vyplývající z projektové dokumentace. V případě, že v rozpočtu 
projektanta (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé 
položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat navýšení rozpočtu 
stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace způsobené porušením 
povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX. 
odst. IX.3.

1.5. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
požadovaného díla, dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že má odborné znalosti, schopnosti a zkušenosti, které jsou k řádnému 
a včasnému provedení díla nezbytné.

1.6. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, 
o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich 
provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
1.7. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 
zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

1.8. Součástí díla je rovněž provedení veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních 
průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení;

Článek II.
Způsob vypracování projektové dokumentace

II. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatřena 
doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena 
kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, 
která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou 
autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy pro předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen pn provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, 
platné technické normy (ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby zejména 
ČSN 33 2000-7-712), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících 
veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných 
mu objednatelem.

11.3. Dílo bude vypracováno ve 2 fázích:
1. fáze - Studie instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jen „Studie")

2/13



Sokolov „Fotovoltaická elektrárna na střeše zimního stadionu vAreálu BaníkSokolov “- projekčnípráce
Smlouva č. SML/294/2023/OKM

účelem (výstupem) této studie je navrhnout a posoudit optimální výkon a technické řešení
instalace fotovoltaického systému na daném objektu, řešení akumulace přebytků FVE
a vypracování statického posouzení instalace fotovoltaické elektrárny na tomto objektu. Studie
musí být objednatelem písemně schválena a odsouhlasena.

2. fáze - Projektová dokumentace pro provedení stavby
účelem je zpracování projektové dokumentace ve stupni - dokumentace pro provedení stavby
(dále také jen ..DPS")- a to v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění,
jehož součástí bude položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka
podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:
pořadové číslo položky,
číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit,
popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
veličinu v jaké j sou uváděny měrné jednotky,
počet měrných jednotek

II.4. DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto
musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické
požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky - v rámci zadávací dokumentace na realizaci
stavby budou sestaveny:

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů
výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis
prací bude použito aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností
URS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni.

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném
i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat
volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat
označení cenové soustavy, pokud bude použita.

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné
položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními,
pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek
zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních
souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla.

d) položkový rozpočet bude také členěn na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se
specifickými pravidly pro žadatele a případně příjemce dotace vyhlášené Národní sportovní
agenturou.

e) nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat
zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých
dodavatelů nebo určitých výrobků.
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volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat 
označení cenové soustavy, pokud bude použita.

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné 
položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 
pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek 
zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních 
souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla.

d) položkový rozpočet bude také členěn na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se 
specifickými pravidly pro žadatele a případně příjemce dotace vyhlášené Národní sportovní 
agenturou.

e) nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat 
zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků.
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11.5. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPSje:
statický posudek;
požární řešení stavby a ochranu proti atmosférickým jevům;
v případě, že záměr nebude vyžadovat povolení ani ohlášení stavby, tak to bude doloženo
stanoviskem odboru stavebního a územního plánování, že nebude vyžadováno povolení ani ohlášení
stavby;
výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované stavby (pokud bude
potřeba), tj. v podobě:

obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem,
pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí,
provedením stavby dotčeny (zejména HZS),
obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vyžadovaných
zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního
právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny;
obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro
vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení;

11.6. Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem pn výběru dodavatele stavby v době od předání
projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby do
výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby.
Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost pn vysvětlování zadávací
dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost
o poskytnutí dodatečné informace postoupena. V případě prodlení zhotovitele pn vysvětlování zadávací
dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta.
11.7. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

a) zpracování studie instalace fotovoltaické elektrárny bude odevzdána lx v listinné podobě
a lx v elektronické podobě;

b) zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a propočtu nákladů, včetně zajištění
inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné
stavby, včetně zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebních
povolení - pokud bude potřeba (výstup kompletní dokumentace v počtu 2 paré v tištěné
podobě a lx v elektronické podobě);

c) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, včetně dokladové
části - 6 paré v tištěné podobě; 2x v elektronické podobě, včetně vizualizace předmětné stavby
a propočty předpokládaných provozních nákladů stavby na zajištění veškerých provozních
energií amédií, soupisu prací s výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého a položkový
rozpočet, který bude zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností
URS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni a jehož součástí budou podrobné rozbory
jednotlivých položek - 2x vše v tištěné podobě; 2x vše v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na USB
nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová část), *.xls
(*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny vždy jako
jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve slepém
rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny
s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná čísla
položek ve specifikacích materiálu. Všechny položky musí být jednoznačně lokalizovány po
místnostech. Položky musí mít jednoznačný popis s určením účelu a v případě skladby. Výměra ..kpl"
nebo „soubor" je přípustná jen v projednaných a odůvodněných případech. Položkový rozpočet bude
zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností URS Praha a.s., písemná forma
projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. Digitální formát prováděcí dokumentace
pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého
z použitých programů.
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11.5. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPSje: 
statický posudek;
požární řešení stavby a ochranu proti atmosférickým jevům;
v případě, že záměr nebude vyžadovat povolení ani ohlášení stavby, tak to bude doloženo 
stanoviskem odboru stavebního a územního plánování, že nebude vyžadováno povolení ani ohlášení 
stavby;
výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované stavby (pokud bude 
potřeba), tj. v podobě:

obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem, 
pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, 
provedením stavby dotčeny (zejména HZS),
obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vyžadovaných 
zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny;
obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro 
vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení;

11.6. Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem pn výběru dodavatele stavby v době od předání 
projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby do 
výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. 
Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost pn vysvětlování zadávací 
dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost 
o poskytnutí dodatečné informace postoupena. V případě prodlení zhotovitele pn vysvětlování zadávací 
dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta.

11.7. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

a) zpracování studie instalace fotovoltaické elektrárny bude odevzdána lx v listinné podobě 
a lx v elektronické podobě;

b) zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a propočtu nákladů, včetně zajištění 
inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné 
stavby, včetně zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebních 
povolení - pokud bude potřeba (výstup kompletní dokumentace v počtu 2 paré v tištěné 
podobě a lx v elektronické podobě);

c) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, včetně dokladové 
části - 6 paré v tištěné podobě; 2x v elektronické podobě, včetně vizualizace předmětné stavby 
a propočty předpokládaných provozních nákladů stavby na zajištění veškerých provozních 
energií a médií, soupisu prací s výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého a položkový 
rozpočet, který bude zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností 
URS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni a jehož součástí budou podrobné rozbory 
jednotlivých položek - 2x vše v tištěné podobě; 2x vše v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na USB 
nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová část), *.xls 
(*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny vždy jako 
jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve slepém 
rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny 
s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná čísla 
položek ve specifikacích materiálu. Všechny položky musí být jednoznačně lokalizovány po 
místnostech. Položky musí mít jednoznačný popis s určením účelu a v případě skladby. Výměra ..kpl" 
nebo „soubor" je přípustná jen v projednaných a odůvodněných případech. Položkový rozpočet bude 
zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností URS Praha a.s., písemná forma 
projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. Digitální formát prováděcí dokumentace 
pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého 
z použitých programů.
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11.8. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně
1 materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu
výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel
po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě
takového vadného plnění.
11.9. Dodavatel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací
vydaného společností URS Praha a.s. a aktualizaci projektové dokumentace včetně všech souvisejících
dokladů, aby odpovídaly podmínkám aktuálního dotační titul na stavbu FVE a to do jednoho roku ode
dne předání dokončeného díla, pokud ktomu bude objednatelem vyzván a to do 10 pracovních dnů ode
dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady související se splněním tohoto závazku
jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.
II. 10. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména
technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení,
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
II. 11. Zadavatel je povinen pří plnění z této smlouvy:
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu
z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání,
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat pří provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo
dodávek sociálních podniků;
- pří plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit
závazky k nim řádně a včas;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně
povinností pří nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.
11.12. Součástí díla je i součinnost zhotovitele s objednatelem při vyřizování dotace. Zhotovitel
objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost pří vysvětlování technických záležitostí,
které je nutné vysvětlit, doplnit nebo upřesnit do dokumentace pro žádost o dotaci, a to vždy do
2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace
postoupena. V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací dokumentace, může být na
zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta.
11.13. Objednatel si vyhrazuje právo po vypracování a odsouhlasení studie od smlouvy odstoupit.
V takovém případě náleží zhotoviteli odměna ve výši jedné třetiny z ceny díla uvedené v čl. IV. odstavce
IV.2.
11.14. Dílo bude zpracováno v souladu se specifikací podmínek pro zpracování projektové
dokumentace fotovoltaických systémů uvedených v metodickém pokynu Operačního programu Životní
prostředí „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2021-2027" (dostupné na
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla—pro—žadatele/) a V souladu s aktuálními podmínkami výzvy č. 11
(podmínky dostupné na https://opzp.ez/dotaee/l 1-vyzva/).
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11.8. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně
1 materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel 
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu 
výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů 
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel 
po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě 
takového vadného plnění.

11.9. Dodavatel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací 
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technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
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původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
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(podmínky dostupné na https://opzp.ez/dotaee/l 1-vyzva/).

Sokolov
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Článek III.
Výkon autorského dozoru

III. 1. Autorský dozor projektanta - v předpokládaném rozsahu 100 hodin. V rozsahu autorského
dozoru jsou zahrnuty pouze pracovní hodiny pn kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích.
Cestovné a hodiny strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. Autorský dozor bude zhotovitelem
poskytován na základě požadavku objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem
projektové dokumentace, až do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem
požadováno jinak. Zhotovitel je povinen pn výkonu autorského dozoru poskytnout svoji součinnost vždy
bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzván - e-mailem zaslaném
na e-mailovou adresu nebo výzvou zaslanou do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit
úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
111.2. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozorminimálně v níže uvedeném rozsahu:

v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost
objednatele ve lhútě stanovené objednatelem,
autorský dozor nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené
stavebním povolením,
vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace pn provádění stavby,
posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametru stavby,
dodržením lhút výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele
zpravidla zápisem do stavebního deníku,
účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek
k výsledkům - na výzvu objednatele,
projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby,
spolupráce pn výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby,
posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem
stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby,
případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě
výsledku zadávacího řízení objednatele
spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi,
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,
účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení.

111.3. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel
projektové dokumentace potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního
řešení.

Článek IV.
Cena díla

IV. 1. Cena díla v rozsahu dle čl. I. a čl. II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. Cena za studii
činí jednu třetinu ceny díla uvedené v odst. IV.2.
IV.2. Cena za dílo (studii, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost) podle čl. I., čl. II. a čl. III.
smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí celkem: 417 200 Kč (slovy: čtyřistasedmnácttisícdvěstě korun
českých).
IV.3. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele k řádnému a včasnému
provedení díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena za dílo pokrývá veškeré práce
nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením
a dokončením díla včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, veškerých správních
poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla.
IV.4. Cena za autorský dozor do rozsahu 100 hodin dle odst.. III.1.je součástí celkové ceny díla. Další
odměna za autorský dozor bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové zúčtovací sazby ve výši
600 Kč/hod (slovy: šest set korun českých) včetně započtení dopravného a bude fakturována pouze
v případě, že dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Před
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fakturací je zhotovitel povinen předložit objednateli podrobný soupis vykonaného autorského dozoru
k odsouhlasení.
IV.5. Vykonaný autorský dozor se sjednává na celou dobu stavby s názvem: „Fotovoltaická elektrárna
na střeše zimního stadionu v Areálu Baník Sokolov44a bude proveden dle požadavku objednatele.
IV.6. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedené ceně
připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
IV.7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou a předanými dokumenty je dostatečně
přesné a určité. Pokud pn zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru,
že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření
smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací
na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na
cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě
cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.
IV.8. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy
či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny
jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.
IV.9. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje právo prodloužit termín zpracování projektové dokumentace
z důvodu prodlení dotčených orgánů v součinnosti potřebné ke zpracování projektové dokumentace.
V případě prodlení dle předchozí věty se termín plnění prodlouží o dobu takového prodlení. Důvody
k prodloužení termínu realizace musí být zhotovitelem prokazatelně zdokladovány a odsouhlaseny
objednatelem. Tato změna nebude měnit celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek V.
Platební podmínky

V.l. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení
a předání) celého díla.
V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení díla
dle článku IV. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo či jeho části, které vykazují vady
a nedodělky.
V.3. Fakturamusí obsahovat tyto údaje:

? označení faktury a jej i číslo,
? název a sídlo objednatele a zhotovitele,
? předmět díla,
? fakturovanou částku,
? číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
? den odeslání faktury a lhútu její splatnosti,
? označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
? razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby,
? v případě schválení žádosti o dotaci na předmět plnění, o kterou město Sokolov požádalo,
bude na faktuře uvedeno číslo a název dotační akce.

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhúta splatnosti neběží a začne běžet
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.
V.5. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího řádného doručení objednateli.
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V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem
z ujednané ceny podle čl. IV. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy.
V.7 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele po vypracování studie, náleží zhotoviteli
odměna ve výši jedné třetiny z ceny uvedené v čl. IV. odstavce IV.2.

Článek VI.
Doba zhotovení díla

VI. 1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého fůnkčního a bezvadného předmětu plnění díla
do:

a) 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo představit objednateli studii a obhájit návrh řešení
FVE, který bude objednatelem písemně odsouhlasen;

b) 80 dnů od písemného odsouhlasení návrhu řešení (studie) je zhotovitel povinen dílo
objednateli protokolárně předat, pokud bude objednateli projektovou dokumentaci pro
provedení stavby v počtu a formě dle čl. II. odst. II.7. písmene a) a písmene b) smlouvy,
včetně dokladů inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad,
kdy rozhodující je datum razítka podání;

VI.2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním
a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.
VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.
VI.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve
věcech technických.
VI.5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy
platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými
technickými a evropskými normami.

VI.6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou,
plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti
obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude objednateli
dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
VI.7. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.
VI.8. Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové
dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Článek VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.
VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby,
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost,
fúnkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny
a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN
a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele
za správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou
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dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.
VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani pn vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli
a trvá po celou dobu dle odst. VII.2. smlouvy.
VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svých možností veškerou potřebnou součinnost.
VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení
předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může obj ednatel s okamžitou platností
vady díla na náklady zhotovitele odstranit.
VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností pn zpracování předmětu díla podle
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle
odst. VII.6. smlouvy.
VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.
VII.9. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby jako
vícepráce. I na tyto vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta.
VII. 10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem
převzat bez jakýchkoliv výhrad.
VII.l 1. Zhotovitel je řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž:

a. má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám
ve výši min. 2 000 000,- Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %
z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH;

b) zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj
plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou
dobu provádění díla.

Článek VIII.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII. 1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení
s objednatelem, se zástupci objednatele, případně dalších.

VIII.2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být
objednatelem před finálním zpracováním písemně odsouhlasena.
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VIII.3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu
průběhu provádění díla alespoň lx za tn týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se
zástupcem/i uvedenými v odst. XII.3. písm. d) smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel
prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tn dny předem. Kontrolní dny se budou konat
v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na
kontrolních dnech bude představeno formou elektronické prezentace.
VIII.4. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti pn plnění smlouvy bude probíhat pro účely
zajištění pružnosti e-mailovou formou na adresy osob uvedených v odst. XII.2. a XII.3. smlouvy; postačí
i prostý e-mail.
VIII.5. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech
a poskytnout součinnost pn zpracování a pn projednávání dokumentace.
VIII.6. Zhotovitel má povinnost písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci
součinnosti do projektové dokumentace zapracovat.

VIII.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání
nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této
smlouvy.

VIII.8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba
realizována, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.
VIII.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky
a na nevhodnost jeho případných pokynů.
VIII. 10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou
činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

Článek IX.
Sankce

IX. 1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho
části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle
předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý
den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto
výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně.
IX.3. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou pn realizaci stavby
toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel
účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.
IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními
o smluvních pokutách dotčeny.
IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva
domáhat se u soudu jejich snížení.
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IX.6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

X.l. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů;
b) po vypracování studie zjistí, že by dílo nenaplňovalo jeho předpoklady;
c) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit;
d) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla;
e) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a), c) nebo d), ačkoliv byl

k jejich splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhúty k nápravě;
f) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhútě

odmítnut pro zjevnou bezdúvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut
proto, že majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo
prodávající vstoupí do likvidace.

X.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než
30 dní.
X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. X.l.
X.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladú (tj. nákladů
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu tím nezaniká.
X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem,
je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladú a ztrát
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.
X.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

Článek XI.
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel
objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.
XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla,
(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se
dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského
zákoníku.
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XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI. 1. třetí osobě 
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její 
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil.

XI.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI. 1. třetí osobě 
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její 
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil.

XI.6. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. XI. 1., 
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho 
spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to vše 
i třetí osobou.

XI.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta 
v ceně podle čl. IV. této smlouvy.

Článek XII.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII.2. Oprávněnou osobou zhotovitele projednání podle smlouvy je ve věcech:
a) smluvních: Tomáš Laitl, e-mail:      
b) technických: Tomáš Laitl, e-mail:      

XII.3. Oprávněnými osobami objednatele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
 

      

Josef Pudivítr, stavební technik 
   

      

Článek XII.
Závěrečná ujednání

XII. 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

XII.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.3. Tato Smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, Smlouva je podepsána 
vlastnoručně v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena 
ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopisy si ponechá Objednatel a 1 stejnopis obdrží
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Zhotovitel. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, pak je podepsána v 1 originále elektronicky pomocí 
uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.

XII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění podle předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nej později do 15 dnů od uzavření 
smlouvy.

XII.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství.

XII.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

XII.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne.........

  

   
 

Mgr. Petr Kubiš 
starosta 

za objednatele

V Praze dne
  

  
 
 

Tomáš Laitl 
za zhotovitele
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