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1.1. Harmonogram projektu
(1) Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky (mimo zkušebního provozu, kde musí být dodržena min. lhůta 4 kalendářních dnů). 
(2) Údaj D značí datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.
(3) Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality díla. 

	Aktivita
	Začátek
	Termín

	Účinnost smlouvy
	D
	D

	Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka
	D
	D+2

	Předání a převzetí staveniště
	D
	D+2

	Realizace předmětu plnění
	D+2
	D+77

	[bookmark: _GoBack]Připojení ke stávající infrastruktuře a otestování
	D+77
	D+80

	Akceptační testy
	D+80
	D+83

	Vyklizení staveniště
	D+83
	D+84

	Zkušební provoz
	D+84
	D+88

	Školení administrátorů 
	D+88
	D+89

	Zpětné předání staveniště
	D+89
	D+90

	Celkové provedení díla a Zahájení řádného provozu
	D+90
	-
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