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D.1.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ. PŘEDPOKLÁDANÉ 

ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A 

MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických 

vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, není-li ve 

smlouvě uvedeno jinak. Bude vyhotoven písemný protokol. Součástí předání a 

převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných 

pro řádné užívání staveniště a to zejména: 

- vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů 

- vyznačení přístupových a příjezdových cest 

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické 

energie, plynu či jiných medií. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 

měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí – zeleň, manipulace 

s odpady, odvod znečištěných vod 

- doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, 

včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí 

 

Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 

zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci 

technického a autorského dozoru provozní soubory a zařízení nezbytné pro výkon 

jejich funkce při realizaci díla. 

Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, 

který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech 

obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o 

osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je 

povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných 

objednatelem, v aktuálním stavu. Jiné reklamní či informační tabule lze umístit 

pouze se souhlasem objednatele. 

 

Zařízením staveniště budou objekty a zařízení, které v době realizace stavby 

budou sloužit provozním, sociálním a výrobním účelům účastníků výstavby. 

Současné platné zákony povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby 

neukládají. To znamená, že každý účastník výstavby si musí zajistit střežení 

svého majetku sám – na svoje náklady. 

Dle § 14 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

se staveniště musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet 

k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 

k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci, zejména se zřetelem na 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 

komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.  

 

Veškerá podzemní inženýrská vybavení budou před zahájením staveniště polohově a 

výškově vyznačena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště 

musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Smí se použít jen 

ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejího používání jako 

staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému 

použití.  

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p.č. 2509/1, 2511, 2514 a 4088/1 

v k.ú. Sokolov. Zde se předpokládá umístění skládky materiálu, pobytová stavební 
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buňka pro zaměstnance min. 12 m2 plochy, dále stavební buňka skladovaného 

nářadí, přístřešek pro skladovaný materiál a plocha pro stavební stroje. Rovněž 

bude umístěna akumulační nádrž na pitnou a užitkovou vodu. Vjezd a výjezd 

k ploše zařízení staveniště bude z ulice Vítězná. Doprava materiálu, strojů atd. 

bude probíhat z ulice Vítězná. Provoz v ulici Vítězná bude po dobu výstavby 

částečně omezen. 

 

Předpokládaný postup výstavby: 

1) Skrývka ornice a bourací práce 
2) HTÚ na úroveň zemní pláně 
3) Chráničky inž. sítí, drenáže 
4) Zkoušky únosnosti zemní pláně event. sanace 
5) Podkladní konstrukční vrstvy a obrubníky 
6) Finální povrchy 
7) Dokončovací práce, sadové úpravy, SDZ, VDZ 
8) Likvidace staveniště a uvedení ploch pro potřeby staveniště do původního 

stavu 

D.1.2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stavba se nachází v ochranném pásmu:  

- sdělovacího kabelu ve správě Telefonica O2 ČR a.s., které je stanoveno 

zákonem č. 151/2000Sb. 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 

- jednotné kanalizace ve správě Veolia a.s., 1,5 m na každou stranu 

- dešťové kanalizace ve správě SOTES s.r.o., 1,5 m na každou stranu 

- vodovodního řádu ve správě Veolia a.s., do DN 500 1,5 m na každou stranu, 

nad DN 500 2,5 m na každou stranu 

- NTL plynovodu společnosti RWE Distribuce a.s., 1,0 m na obě strany od 

půdorysu (zákon č. 458/200 Sb.) 

- Parovodu ve správě ČEZ Teplárenská a.s., 2,5 m na obě strany od půdorysu 

(zákon č. 458/200 Sb.) 

- Veřejného osvětlení ve správě SOTES Sokolov s.r.o., 1,0 m od krajního 

kabelu (zákon č. 458/2000 Sb.) 

- podzemního vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s., 1,0 m od krajního 

kabelu (zákon č. 458/2000 Sb.) 

Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto 

dbát. Trasy sítí zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů 

poskytnutých správcem příslušné sítě. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na 

stavbě, zhotovitel provede vizuální  

D.1.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, 

ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby nebo 

bude možno využít zdrojů v blízkosti stavby po dohodě s příslušným správcem. 

Napojení na rozvaděč el. energie je možný. Napojení na zdroj vody je možný. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 

být podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač musí být umístěn 

tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 

manipulaci. Odvádění všech vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se 

zabránilo rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se 

odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 

staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení. Dešťové vody budou ze staveniště 

odváděny do nejbližší šachty, UV nebo vsakem do terénu. 
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D.1.4 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 

OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

Veškeré pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný 

přístup, se musí opatřit ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou) pro 

odolné zatížení. Průchod osob s omezenou schopností pohybu a orientace se 

neuvažuje.  

D.1.5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba 

umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, 

obstará tyto práce zhotovitel. 

Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 

značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 

škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. 

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 

stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště. 

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 

15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu není stanoveno jinak. 

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

zhotovitel. Smluvní strany sepíší a podepíší protokol o vyklizení staveniště. 

Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací. Při 

znečištění stávající silnice, které způsobí nebo může způsobit závady ve 

sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel celkového nebo dílčího díla 

provádějícího stavební práce povinen bez průtahů odstranit znečištění a dát tuto 

komunikaci do původního stavu na vlastní náklady. 

Současné platné zákony povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby 

neukládají. To znamená, že každý účastník výstavby si musí zajistit střežení 

svého majetku sám – na svoje náklady. 

Přechodné dopravní značení (PDZ) 

Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu 

s TP 65, TP 66 a zákona 13/1997 Sb.  

Vlastní stavební práce budou probíhat za částečného omezení provozu v ulici K.H. 

Vítězná.  

V ulici Vítězná budou stavební práce probíhat dle modifikovaného schématu B/1 TP 

66 při dodržení min. průjezdné šířky 5,5m (výjimečně 5,0m). Při realizaci 

kanalizační přípojky budou stavební práce probíhat po půlkách dle schématu B/2 

TP66 s možným použitím ocelových plechů pro přejezd vozidel přes výkop.  

V případě nutnosti zajistí dohled pověřeného pracovníka. Po dokončení 

kanalizační přípojky budou povrchy co nejdříve uvedeny do původního stavu. 

V případě pohybu pracovních strojů podél realizované stavby bude provoz na 

komunikaci řízen pověřeným pracovníkem zhotovitele. Nebude nutno vyznačovat 

objízdnou trasu.  

Před zahájením stavby provede zhotovitel aktualizaci a podrobné zpracování PDZ, 

které nechá odsouhlasit na DI Policie ČR v Sokolově. 
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D.1.6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A 

STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

Řešení zařízení staveniště je uvedeno v níže uvedených bodech rozdělených dle 

účelu staveniště. Žádné stávající objekty nebudou využívány. Předpokládaný počet 

pracovníků 4-6. 

 

Provozní účel staveniště 

Staveniště bude užíváno jedním účastníkem výstavby. Součástí staveniště budou 

sklady na výše uvedených pozemcích (nátěrové hmoty, oleje, pohonné hmoty, 

technické plyny, stavební materiál a prvky), sklad pro příruční montážní 

mechanizmy, nářadí a vybavení, skladovací přístřešek a zpevněné plochy volných 

skládek. 

Součástí neoploceného staveniště bude skládka konstrukčních podkladů – štěrky, 

mineralbeton. 

Skladování a manipulace s materiálem je blíže specifikována v Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. v příloze č. 3 

 

Sociální účel staveniště 

Pro pobyt pracovníků budou sloužit stavební buňka vybavená vytápěním, elektřinou 

a možností pitné vody – akumulační nádoba, dále šatnou a zařízením na mytí 

obuvi. Buňka pro ubytování není uvažována. Jako hygienické zařízení bude použit 

mobilní záchod. Sociální zařízení na stavbě musí být provedena v souladu 

s platnými hygienickými předpisy. 

Tyto jsou řešeny především ve směrnicích Ministerstva zdravotnictví ČR. 

(směrnice na pracovní prostředí, zřizování a provoz ubytoven, problematika 

chemických škodlivin a prašnosti prostředí). Objekty sociálního zařízení se 

doporučuje zajišťovat včetně úklidu. 

 

Výrobní účel staveniště 

Slouží výrobním účelům zhotovitele. Tvoří jej taková zařízení, která umožňují 

provedení dokončovacích prací na dodávkách stavebních prací. V tomto případě 

nebude zapotřebí tato výrobní zařízení – výrobny, dílny montážní, jeřábové dráhy 

a jejich zpevněné plochy. Je třeba počítat se stroji a zařízeními pro stavbu. 

D.1.7 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Stavby uvedené v § 103 zákona č. 350/2012 Sb. – nevyžadující stavební povolení 

ani ohlášení  

 

Ohlášení nevyžadují stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy 

a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové 

místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu 

zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů 

a nejedná se o jaderná zařízení. Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky 

včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení 

staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci 

stavby hlavní. Zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a 

do výšky 3 m. Oplocení. Reklamní a informační zařízení. Odstavné, manipulační, 

prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování 

nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit 

znečištění životního prostředí. 

 

Stavby uvedené v § 104 zákona č. 350/2012 Sb. - vyžadující ohlášení  
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Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

které obsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení a vytápění. Provizorní 

sjezd ze stávající komunikace. Další pak překračující hodnoty uvedené v § 103. 

 

Stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro 

bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto 

stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné 

na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit. Stavby do 50 m2 celkové 

zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše 

do hloubky 3 m. Stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2. Stavby odstavných, 

manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 

nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s 

hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního 

prostředí. Stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 

1.  

 

Je zapotřebí, aby zhotovitel, který si musí sám vybudovat zařízení staveniště, 

se s touto problematikou náležitě seznámil. Jedná se především o zajištění 

předepsané dokumentace, náležitosti žádosti o vydání stavebního povolení nebo 

souhlasu, zásady stavebního řízení, změny stavby, zásady kolaudace a u dočasné 

stavby (zařízení staveniště) o její odstranění po uplynutí stanovené doby 

trvání. 

D.1.8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ 

DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Při stavebních pracích lze použít stroje a 

zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají 

předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze užívat jen k účelu, pro který jsou 

technicky způsobilé v souladu se stanoveními, které jsou dány výrobcem a 

technickými normami.  

Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou 

dány normovými hodnotami, které je třeba dodržet. 

Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami 

s telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) 

služby. 

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 

lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u 

svých podzhotovitelů vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně. Je rovněž povinen znalosti svých 

zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 

obnovovat a kontrolovat. 

Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být 

zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 

Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím 

zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob 

a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle 

(zejména veřejná prostranství nebo i komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící 

objekty netrpí vlivy prováděných stavebních děl. 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů 

a to hlavně v tomto rozsahu: 

- ochrana zdraví zaměstnanců při práci 

- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 

- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních 

prostředků 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí 

výbuchu 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 

- ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 

které vysvětluje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

- základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy ve 

výše jmenované Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 3 a to hlavně: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

III. Zajištění výkopových prací  

IV. Provádění výkopových prací 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

VI. Svahování výkopů 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

VIII. Ruční přeprava zemin 

IX. Betonářské práce a práce související 

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

XII. Bourací práce 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

XIV. Lepení krytin 

XV. Malířské a natěračské práce 

D.1.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Úsek ochrany přírody a krajiny 

V průběhu realizace dojde k částečnému omezení provozu v ul. Vítězná. Okolní 

prostředí bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená 

hladina hluku. Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace stavby. Negativní 

účinky nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech. V průběhu prací 

nesmí dojít k poškození a nepovoleným záborům okolních pozemků. Stavbou nedojde 

k  ovlivnění životního prostředí.  

 

Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. „O ochraně ovzduší“ a 

jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů a příloh 

 

Úsek vodního hospodářství 

Bude postupováno v souladu se zákonem č. 273/2010 Sb. „O vodách – vodní zákon“ a 

jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů. Dešťové vody budou po dobu 

stavby odváděny do nejbližší šachty nebo uliční vpusti.  

Splaškové vody nebudou v rámci dokončené stavby produkovány. 

Dešťové vody budou odváděny podélným a příčným sklonem do uličních vpustí, které 

budou napojeny do stávající jednotné, resp. dešťové kanalizace.  

 

Úsek odpadového hospodářství 
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1) Popis stavby, historie stavby 

- Jedná se o realizaci nového chodníku a parkoviště na stávající zpevněné, resp. 

zatravněné ploše mezi křižovatkami ul. Vítězná x Spartakiádní a Vítězná x 

Běžecká 

- V zájmovém území stavby se nacházejí inženýrské sítě, které jsou plně funkční 

a na některých z nich budou řešeny ochrany. 

 

2) Zjištění výskytu nebezpečných chemických látek 

V prostoru staveniště nejsou žádné nebezpečné chemické látky. 

 

3) Popis případného znečištění stavebních konstrukcí 

V rámci provedené prohlídky stavby nebylo zjištěno vizuální prohlídkou 

znečištění stáv. konstrukcí. Jestli-že v průběhu stavebních prací dojde 

k znečištění stávajících konstrukcí (např. komunikací v místech vjezdů a výjezdů 

ze staveniště, apod.) bude toto znečištění neprodleně odstraněno na náklady 

zhotovitele.  

 

4) Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle katalogu 

odpadů 

 

a) Množství a druh odpadů z vymezených částí stavby 
Žádné nebezpečné odpady nevzniknou. 

b) Množství a druh odpadů z nevymezených částí stavby 

Druh Podskupina Původ 

Beton 17 01 01 Bourání 

Cihly 17 01 02 Bourání 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 Stavební činnost 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 Bourání 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 Bourání, HTÚ 

Železo a ocel 17 04 05 Bourání 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 Stavební činnost 

Plasty 17 02 03 Stavební činnost 

Ostatní komunální odpady 20 03 00 Provoz zařízení  

staveniště 

Dřevo 17 02 01 Stavební činnost 

 

c) Doporučení pro další nakládání s odpady: 
1) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 

druhů a kategorií (vyhláška č.381/2001Sb., Katalog odpadů). 

 

2) Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech resp. ustanovení §9 – „hierarchie 

způsobu nakládání s odpady“, je stanoven následující posloupnost při hospodaření 

s odpady, který je třeba při nakládání s odpady dodržovat:  

a) předcházení vzniku odpadů 

b) příprava k opětovnému použití 

c) recyklace odpadů 

d) jiné využití odpadů 

e) odstranění odpadů 

 

3) Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití 

osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona o odpadech. 

 

4) Po dokončení stavby budou odboru životního prostředí MěÚ v Sokolově předány 

doklady o způsobu naložení s odpadem ze stavby. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1703
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1701
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1705
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1704
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1709
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1709
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Betony 

Vybourané betonové obrubníky, silniční panely a ostatní konstrukce budou 

nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou recyklaci. 

 

Štěrky, přebytečný výkopek a ornice 

Štěrky budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro 

následnou recyklaci. Výkopek bude odvezen na deponii k tomu určenou. Ornice bude 

použita při dokončovacích pracích v rámci stavby. Přebytek bude odvezen na 

deponii k tomu určenou. 

 

Cihly, keramické výrobky a podobná stavební suť 

Budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou 

recyklaci. 

 

Stavební suť 

Bude nabídnuta osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou 

recyklaci. 

 

Asfalty 

Asfaltové kry budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro 

následnou recyklaci. 

 

Kovové odpady 

Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu. 

 

Papírové obaly 

Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a 

průběžně odváženy do sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na 

staveništi ani v jeho okolí. 

 

Zbytky řeziva 

Odpad řeziva (části odřezků z bednění, tesařských konstrukcí, hobliny, atd.) 

budou ze stavby průběžně odváženy a předávány osobě oprávněné nakládat s tímto 

odpadem. Na staveništi nesmí být páleny. 

 

 

Igelitové, umělohmotné a plastové odpady, odřezky izolačních hmot 

Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi 

samostatně vytříděny, lisovány a následně odváženy na skládku ke konečné 

likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí 

jejich ekologickou likvidaci. 

 

Obaly od barev, ředidel a lepidel 

Tyto obaly musí být ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich 

umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního 

prostředí. Jejich průběžné odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, 

která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 

 

5) Návrh postupu odstranění stavby 

V průběhu přípravy staveniště nejprve bude provedeno sejmutí ornice. Budou 

provedeny pracovní řezy v asfaltových konstrukcích. Bude provedeno vybourání 

obrubníků. Bude provedeno vybourání betonových konstrukcí. Bude provedeno 

rozebrání provizorní komunikace ze silničních dílců. Bude provedeno vybourání 

asfaltových a štěrkových konstrukcí. Bude provedeno rozebrání zámkové dlažby. 
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V rámci ochrany inženýrských sítí bude provedeno obnažení stávajících vedení. 

Poté budou provedeny zemní práce. Bude provedena demontáž svislého značení. Bude 

provedena demontáž zábradlí. Bude provedena demolice přístřešku na kontejnery 

TDO.  Bude provedeno prořezání větví stromů. Postup prací bude probíhat dle 

zásad organizace výstavby. 

 

Příloha č. 1 - Vytyčovací body hranic staveniště 
Y X 

-1,015,020.91m -866,817.34m 

-1,015,018.54m -866,797.97m 

-1,014,998.50m -866,799.36m 

-1,014,995.84m -866,773.66m 

-1,014,993.51m -866,771.45m 

-1,014,986.39m -866,778.59m 

-1,014,983.81m -866,775.24m 

-1,014,989.33m -866,769.68m 

-1,014,983.10m -866,763.32m 

-1,014,974.21m -866,772.21m 

-1,014,975.82m -866,773.82m 

-1,014,973.77m -866,775.85m 

-1,014,978.60m -866,780.63m 

-1,014,979.00m -866,780.23m 

-1,014,982.45m -866,776.85m 

-1,014,984.70m -866,780.00m 

-1,014,960.13m -866,804.08m 

-1,014,955.91m -866,807.23m 

-1,014,959.40m -866,810.93m 

-1,014,961.95m -866,808.30m 

-1,014,965.09m -866,811.51m 

-1,014,968.15m -866,809.31m 

-1,014,988.47m -866,789.07m 

-1,014,990.09m -866,792.31m 

-1,014,990.61m -866,794.67m 

-1,014,991.55m -866,802.06m 

-1,014,993.10m -866,801.86m 

-1,014,994.95m -866,815.23m 

-1,014,995.46m -866,820.36m 

-1,014,999.92m -866,819.83m 

-1,014,999.99m -866,820.35m 

-1,015,009.34m -866,819.00m 

-1,015,020.91m -866,817.34m 

-1,015,010.67m -866,747.43m 

-1,015,004.48m -866,740.80m 

-1,015,009.04m -866,734.69m 

-1,015,021.40m -866,722.08m 

-1,015,023.31m -866,723.14m 

-1,015,027.29m -866,718.98m 

-1,015,029.64m -866,721.15m 

-1,015,034.02m -866,716.56m 

-1,015,040.54m -866,709.67m 

-1,015,049.87m -866,699.76m 

-1,015,054.06m -866,695.26m 

-1,015,060.13m -866,689.40m 

-1,015,067.14m -866,682.75m 

-1,015,064.78m -866,680.45m 

-1,015,074.38m -866,670.49m 

-1,015,085.24m -866,659.20m 

-1,015,089.52m -866,654.76m 

-1,015,089.65m -866,653.64m 

-1,015,087.96m -866,652.07m 

-1,015,091.09m -866,648.60m 

-1,015,095.51m -866,652.59m 

-1,015,097.26m -866,655.68m 

-1,015,098.00m -866,660.25m 

-1,015,097.15m -866,663.91m 

-1,015,085.30m -866,675.75m 

-1,015,067.06m -866,693.79m 

-1,015,052.16m -866,708.57m 

-1,015,032.50m -866,728.06m 

-1,015,025.67m -866,734.91m 

-1,015,024.58m -866,733.80m 

-1,015,012.27m -866,745.93m 

-1,015,010.67m -866,747.43m 

-1,015,094.18m -866,678.39m 

-1,015,091.38m -866,675.45m 

-1,015,099.23m -866,668.17m 

-1,015,101.26m -866,667.44m 

-1,015,102.31m -866,667.37m 

-1,015,103.87m -866,667.71m 

-1,015,104.70m -866,668.18m 

-1,015,105.50m -866,668.74m 

-1,015,106.70m -866,669.84m 

-1,015,108.99m -866,674.79m 

-1,015,107.28m -866,675.53m 

-1,015,101.63m -866,674.13m 

-1,015,098.45m -866,675.45m 

-1,015,097.97m -866,674.71m 

-1,015,094.18m -866,678.39m 

 

 

V Chebu, 11/2014  

 

Vypracoval: Ing. Martin Haueisen 


