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1 Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě 

1.1 Charakteristika území a staveniště 

Zájmové území leží na východním okraji města Sokolov, na hranici zastavěného území a 
rychlostní komunikací R6, v katastrálním území Sokolov, v zastavěném i nezastavěném území, 
staveniště je v kontaktu se silnicí III/2099, dále stavba přiléhá k okolní zástavbě. Terén území je 
svažitý. Staveniště leží mimo záplavové území. 

Poloha je patrná z výkresu B1 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ. 

1.2 Odvodnění a úpravy staveniště 

Vzhledem ke sklonu terénu a stávajícím odtokovým poměrům je nutno zajistit odvodnění 
ploch staveniště během výstavby, zejména je nutno podchytit vytékání srážkových vod na sousední 
komunikaci. 

Úpravy staveniště v průběhu realizace stavby budou spočívat ve stavebních úpravách 
stávající komunikace a chodníků, novostavbě komunikace a parkoviště, dešťové kanalizace, 
veřejného osvětlení a vyvolaným přeložkám sdělovacího kabelu O2 a VTL plynovodu. 

Předpokládá se současná realizace přeložky VN 22 kV – stavebník ČEZ Distribuce. 

2 Pozemky a obvod a staveništ ě 

2.1 Pozemky staveniště 

Situování stavby na pozemcích je patrné z výkresu B2 – ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ 
MAPY.  

Staveniště bude umístěno na pozemcích dle přehledu: 
pp.č. Vlastník, adresa Druh Využití 
k. ú. Sokolov  
1492/6 Město Sokolov ostatní plocha zeleň 
1492/7 Město Sokolov ostatní plocha zeleň 
1492/13 Město Sokolov ostatní plocha zeleň 
1492/20 Město Sokolov ostatní plocha ostatní komunikace 
3969/1 Karlovarský kraj ostatní plocha silnice 

4046/1 Město Sokolov Les jiný než hospod.  

 

Pro pozemek, který není ve vlastnictví stavebníka, je uzavřena smlouva k právu provést 
stavbu na cizím pozemku. 
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2.2 Pozemky zařízení staveniště zajišťované stavebníkem/objednatelem 

Pozemky pro zařízení staveniště jsou uvažovány v prostoru stavby na ppč. 4046/1, k. ú. 
Sokolov. Skládky sypanin a štěrkodrti pro výstavbu nebudou v prostoru staveniště zřizovány. Je 
možno skladovat denní množství materiálu – obrub apod. 

2.3 Obvod staveniště a jeho uspořádání 

Obvod staveniště i ploch zařízení staveniště je patrný z výkresové přílohy: 

E.2 – SITUACE ZOV. 

2.3.1 Zařízení staveniště 

Objekty zařízení staveniště jsou uvažovány v rámci obvodu staveniště – mobilní buňky a 
chemické WC jako zázemí pracovníků stavby. 

2.3.2 Staveniště 

Obvod staveniště je dán rozsahem stavby, budou respektovány hranice sousedních pozemků. 

2.4 Sítě technické infrastruktury 

V zájmovém území se vyskytují dále uvedené sítí technické infrastruktury, jejich vlastníky a 
správci jsou: 

sdělovací kabely    O2 Czech Republic   OP – 1,5 m 

sdělovací kabely    UPC Česká Republika  OP – 1,5 m 
vodovod     VOSS     OP – 1,5 m 
kanalizace     dtto     OP – 1,5 m 
veřejné osvětlení    SOTES .   OP – 1 m 
podzemní vedení NN   ČEZ Distribuce, a.s.   OP – 1 m 
podzemní vedení VN 22 kV  ČEZ Distribuce, a.s.   OP – 1 m 
nadzemní vedení VN 22 kV  ČEZ Distribuce, a.s.   OP – 7 m 
nadzemní vedení VN 110 kV  ČEZ Distribuce, a.s.   OP – 12 m 
plynovod    RWE Distribuční služby  OP – 1 m 
vodovod a kanalizace ČS PHM OMV Česká republika  OP – 1,5 m 

 

Přesnou polohu sítí je nutno vytýčit před zahájením stavby!!! 

2.5 Sítě dopravní infrastruktury 

 Staveniště je novou a částečně stávající dopravní infrastrukturou v území. Vzhledem k tomu, 
že v úseku Mánesovy ulice se jedná o jedinou přístupovou cestu k sousedním domům, bude režim 
výstavby umožňovat průjezd vozidel staveništěm. 

 Provizorní napojení na silnice III/2099 bude realizováno ze silničních panelů a bude 
důsledně zajišťována čistota vozovky. 

2.6 Ochranná pásma sítí technické infrastruktury 

Stavba je ve styku se sítěmi nebo na staveniště zasahují ochranná pásma sítí technické 
infrastruktury uvedených v kapitole 2.4. Budou důsledně dodržovány podmínky jejich správců pro 
činnosti v ochranných pásmech! 
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3 Zásady návrhu ZS 

V rámci staveniště je navrženo jednoduché ZS. Mobilní buňky pro pracovníky zhotovitele 
stavby a chemické WC.  

Na staveništi musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci ropných havárií (Vapex 
apod.) a dále dostatečné množství prostředků pro likvidaci případných požárů (přenosné hasicí 
přístroje). 

4 Návrh postupu a provád ění výstavby 

Postup výstavby je nutno přizpůsobit požadavku na zajištění přístupu do části území po 
dobu realizace stavby – přístupy do budov v Mánesově ulici. Zhotovitel přizpůsobí těmto 
podmínkám své technologické postupy a činnosti. 

Konstrukční vrstvy komunikace v Mánesově ulici budou prováděny postupně, aby byl 
umožněn průjezd i pro vozidla integrovaného záchranného systému (IZS) a obyvatel. 

Realizace a další postup prací je navržen od napojení na silnici III/2099. 

Po předání staveniště budou provedeny: 
I. etapa 
- přípravné práce, vyznačení sítí a ochranných pásem, ohrazení staveniště 
- provizorní sjezd na staveniště, zemní práce 
- přeložka plynovodu (SO 511) 
- jednotlivé konstrukční vrstvy komunikace a chodníku (SO 122) 
- konečné úpravy, osazení svislého dopravního značení SO 122 (I. etapa) 
II. etapa 
- Přeložka kabelu O2 Czech Republic (samostatná akce, nutno koordinovat) 
- Přeložka vedení 22 kV a přípojka ČEZ Distribuce (samostatná akce, nutno koordinovat) 
- dešťová kanalizace 
- konstrukční vrstvy komunikace a chodníku (SO 111), kabely VO, osazení stožárů 
- montáž VO a kamerového systému 
- konečné úpravy, osazení svislého dopravního značení (II. etapa) 

Pozn.: Přeložka vVN 22 kV a Přípojka NN (akce ČEZ Distribuce) mohou probíhat souběžně 
s přípravnými pracemi stavby. Nutno zajistit koordinátora BOZP. 

Práce budou prováděny po projednání termínů realizace s Krajskou správou a údržbou silnic 
i vlastníky sousedních bytových domů. 

5 Samostatné uvád ění do provozu 

Stavba nevyžaduje zkušební provoz, objekty / části, které vyžadují samostatné uvádění do 
provozu: SO 511 – Přeložka VTL Plynovodu. Úprava chodníků a komunikace (SO 122) – po 
úsecích. 

6 Napojení staveništ ě na zdroje a technické sít ě 

Charakter prováděných prací a dodávek a umístění stavby nevyžaduje napojení na 
elektrickou energii a vodu, umožňuje realizaci stavby s pomocí mobilních agregátů pro výrobu el. 
proudu a stlačeného vzduchu a nádrží s užitkovou vodou bez nutnosti připojení staveniště na 
stávající zdroje. 

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno dodávkami balené vody. 
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7 Nakládání s odpady 

Základní právní rámec pro chování a jednání osob účastnících se přípravy a realizace stavby 
je dán Zák. č. 17/1992 Sb., zákonem o životním prostředí, ve znění Zák. č. 123/1998 Sb. (v 
aktuálním znění). V oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady bude při přípravě a 
realizaci stavby postupováno dle Zák.106/2005 Sb. resp. Zák. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, 
především ve smyslu znění Vyhl. 381/2001 Sb. a Vyhl. 383/2001 Sb. MŽP vše v aktuálním znění. 

Předpokládá se, že ve smyslu znění výše uvedeného zákona, vzniknou při realizaci stavby 
odpady skupiny Q1 dle Přílohy č. 1 Zák. 185/2001 Sb. – skupiny 17, dle Přílohy č. 1 k Vyhl. č. 
381/2001 Sb., Katalogu odpadů, konkrétně pak odpady: 

Skupina 17 – Stavební a demoliční odpady: 

170101 Beton 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902 a 170903 

 

Odpady budou přednostně využívány způsoby R5 (předrcené sutě), případně pak způsoby 
R11, R12 (předrcené živičné kry a betonové sutě) dle Přílohy č. 3 Zák. 185/2001 Sb., t. j. dočasně 
deponovány pro následné využití na stavbě. 

Zemina a štěrkové podkladní vrstvy z odkopávek budou použity v místě úpravy – násyp 
tělesa komunikace a pro konečné terénní úpravy. 

8 Přístupy na staveništ ě 

8.1 Přístupové cesty 

Hlavní dopravní cestou je silnice III/2099, s možností příjezdu od Starého Sedla a ze silnice 
R6. Dopravní trasy přes město by měly být minimalizovány. 

 

8.2 Příjezd na staveniště a k ZS 

Staveniště je přístupné z průjezdního úseku silnice III/2099 (ulice K. H. Borovského), 
příjezd z Mánesovy lze využít zejména při realizaci SO 122, jinak pouze výjimečně. 

9 Požadavky na zabezpe čení staveništ ě 

Na hranicích staveniště a ZS budou rozmístěny bezpečnostní tabulky s údaji o režimu 
vstupu. Výkopy rýh, které nebudou bezprostředně zasypány, budou opatřeny ohrazením 
s výstražnými tabulkami, objekty ZS  budou dále označeny znakem s údaji o nejbližším 
komunikačním zařízení k přivolání záchranné služby případně dalších složek integrovaného 
záchranného systému. 
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10 Zvláštní podmínky na provád ění 

10.1 Obecné podmínky 

V oblasti BOZP bude konáno dle zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy zejména ve 
smyslu Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a dále vyhláškami ČÚBP 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před 
výbuchy hořlavých plynů a par a 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., vyhlášky 
ČÚBP č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

 

Dále budou při realizaci stavby dodržována zejména nařízení Vyhl. 48/1982 Sb., základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Českého úřadu bezpečnosti práce 
v platném znění. 

Zejména budou dodržována ustanovení vyhlášek Českého báňského úřadu Vyhl. 18/1979 o 
určení vyhrazených tlakových zařízení a podmínek jejich bezpečnosti ve znění Vyhl. 393/2003 
v platném znění, Vyhl. 19/1979 o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínek jejich 
bezpečnosti ve smyslu znění Vyhl. 394/2003 Sb. v aktuálním znění, Vyhl. 20/1979 o určení 
vyhrazených elektrických zařízení a podmínek jejich bezpečnosti v platném znění, Vyhl. 21/1979 o 
určení vyhrazených plynových zařízení a podmínek jejich bezpečnosti ve znění Vyhl. 395/2003 v 
aktuálním znění, Vyhl. 51/1989 o bezpečnosti práce při úpravě a zušlechťování nerostů (úměrně ve 
vztahu k sestavě použitých strojů a zařízení) ve smyslu znění Vyhl. 237/1998 Sb. v platném znění, 
Vyhl. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnost provozu při svislé dopravě a chůzi. 

 

V neposlední řadě budou dodržována ustanovení Nařízení vlády 101/2005 Sb. o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Zvláště při manipulaci 
s nebezpečnými odpady budou pracovníci řádně vybaveni pracovními oděvy a obutím a vybaveni 
ochrannými prostředky (respirátory) jak ukládá Nařízení vlády 361/2007 Sb. v platném znění. 

 

 

10.2 Plán BOZP na staveništi 

V souladu se zněním zák. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů v platném znění zpracuje 
k tomu pověřená, certifikovaná osoba plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
v kterém budou stanoveny podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP. Tento plán bude 
nedílnou součástí realizační nebo související dokumentace stavby zhotovitele. 
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10.3 Předání staveniště 

Staveniště nemůže být předáno bez obstarání souhlasných rozhodnutí dotčených orgánů 
státní správy nezbytných pro zřízení staveniště v projektovaném rozsahu (dočasné zábory veřejných 
prostranství, zvláštní užívání komunikací a zpevněných ploch apod. 

Při předání a převzetí staveniště proběhne jeho prohlídka za účasti pověřených osob 
stavebníka a stavebního podnikatele. Při pochůzkou provedené prohlídce budou kontrolovány níže 
požadované a projektované stavy. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol 
s uvedením zjištěných skutečností a bude o něm proveden zápis do SD. 

Na staveništi a v jeho bezprostředním okolí bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí 
technické infrastruktury s barevným rozlišením jejich průběhu na povrchu terénu. ´ 

Stavebník seznámí stavebního podnikatele s přístupy na staveniště a s dopravními trasami 
pro příjezd vozidel a odvoz výkopků a vybouraných hmot. 

Předávající a přejímající se vzájemně seznámí s výskytem rizik z hlediska BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí a prokazatelně a protokolárně s těmito riziky seznámí všechny 
pracovníky a jiné osoby, které můžou vstoupit na staveniště. 

Stavebník předá stavebnímu podnikateli staveniště prosté všech překážek, zvláště strojů a 
zařízení, které by bránily pohybu pracovníků a stavebních strojů nebo jiným způsobem ohrožovali 
bezpečnost práce.  

Oplocení staveniště provede stavební podnikatel před zahájením stavebních prací v rámci 
zřizování objektů staveniště. 
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11 Návrh řešení dopravy v pr ůběhu výstavby 

 

11.1 Relevantní právní a technické normy 

[1] Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích ve znění zák. č. 102/2000 Sb. 
v aktuálním znění 
[2] Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění 
[3] Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích v aktuálním znění 
[4] Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, MDS ČR - OPK č.j. 
24610/97-120 platné od 01.01.1998 
[5] Pomůcka pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích v obci, schváleno 
Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 25060/97-120 ze dne 07.11.1997. 
[6] Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66, technické 
podmínky, Ministerstvo dopravy a spojů ČR, č.j. 52/203-160-LEG/1 z 12.12.2003 
[7] ČSN EN 12899-1 Dopravní značky na pozemních komunikacích 
[8] Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změně 
některých zákonů v aktuálním znění 
 
 

11.2 Dopravně inženýrská opatření 

Dopravní trasy jsou a přístupy na staveniště a k ZS jsou uvedeny v čl. 8 této TZ, zhotovitel 
je povinen zajistit, aby vozidla neznečišťovala veřejné komunikace. 

Realizace stavby vyžaduje krátkodobou úplnou uzavírku MK – Mánesovy ulice a 
přechodnou úpravu na silnici III/2099. Po dobu realizace bude uzavřena rekonstruovaná místní 
komunikace a na komunikaci bude vyznačeno „Standardní pracovní místo“ dle [5]. 

Svislé dopravní značky musí odpovídat [6] a [7]. Jsou navrženy v základní velikosti 
v provedení retroreflexním min. třídy 1 dle [7]. Boční umístění co nejblíže pravému okraji silnice ve 
směru jízdy. Výškové umístění musí být ve vzdálenosti spodní hrany značky od vozovky minimálně 
0,60 m. 

Při vjezdu na místo stavby např. couváním (při navážení materiálů) bude příslušným 
dodavatelem stavebních prací zajištěna výstražná hlídka. Hlídka bude vybavena k varování 
účastníků silničního provozu výstražným červeným praporkem o rozměrech cca 0,3/0,3 m, který 
musí být v celé ploše rozvinut. Hlídka může v případě nutnosti zastavovat vozidla. Jinak nesmí 
provádět žádnou regulaci provozu. Podle [3] §32 musí mít zaměstnanci (zvláště pak uvedené 
hlídky) oblečeno výstražné oblečení OD 1c (dle EN 471). 

 

 

 

  V Ostrově, srpen – září 2014   Ing. Jan Košan 


