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Dodatek č.1  
 
Na základě požadavku investora bude akce z finančních důvodů rozdělena do dvou etap a to takto: 

1. etapa  - elektroinstalace 2. NP včetně patrového rozvaděče RC2.1 
2. etapa - elektroinstalace 1.PP a 1.NP včetně příslušných rozvaděčů a hlavního přívodu 

z rozvodny v objektu A. 
 
Součástí 1. etapy bude i nový silový a ovládací vývod, který bude připojen ze stávajícího rozvaděče RC 
0.1.2 (nově RC1.1) 

- Silový vývod bude připojen z hlavního vypinače rozvodnice 3x40A  
- Ovládací vedení volně zaústit v rozvaděči  
- Do prostoru rozvaděče zaústit i vodiče hlavního ochranného pospojování z 2.NP., které budou 

v další etapě zakončeny v HOP objektu C, která bude osazena pod rozvaděčem RC1.1 
- Všechny vývody soustředěné do rozvodnice budou provedeny s dostatečnou rezervou, 

která v další etapě umožní finální zapojení bez nutnosti nastavování vývodů 
svorkováním 

 
V projektové dokumentaci je hlavní silový přívod CYKY 4x25 a CY 16 vedený z rozvodny v objektu A 
vedený ve spojovací chodbě ve stáv. SDK kastlíku pod stropem. V prostoru schodiště do 2.NP, v úrovni 
podlahy je provedeno odbočení. Dále byla uvažováno s uložením trasy ve 2.NP. pod omítku včetně 
průrazu do 1.NP. Takto navržená trasa vycházela z předpokladu, že průvlak nad schodištěm do 2.NP 
může být železobetonový. Při opravě elektroinstalace 2.NP doporučuji provést sondu. Pokud bude 
možno přejít s hlavním přívodním vedením nad schodištěm v úrovni 1.NP , tak bude možno stavebně 
začistit celé 2.NP a provést finální výmalby. 
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