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D. Dokumentace objektů a technických  
 a technologických zařízení  
 
D.1.   Dokumentace technického nebo stavebního objektu 
 
D.1.1.   Architektonicko-stavební řešení 
 
D.1.1.1. Technická zpráva – technologický postup 

odstranění garáží 
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D.1 Konstrukční řešení 

a) popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému 
 
Řadové garáže jsou řešeny jako dvě, zadními stěnami k sobě přiléhající, řady. Tyto dvě řady tvoří následně 
blok. Bloků je celkem pět. 
Garáže byly vystavěny tak, že mimo čelní stěny s vjezdovými vraty, slouží všechny stěny (mimo krajních, 
kde štítová stěna slouží pouze krajní garáži) i jako nosné stěny sousedních garáží. Na těchto stěnách je 
osazena sedlová střecha (hřeben střechy je umístěn nad prostřední nosnou stěnou). 
Nosný systém tvoří zděné stěny. Vnitřní stěny i zděný obvodový plášť je z keramických cihel, zděných na 
maltu. Střechu tvoří dřevěné trámy s bedněním a krytina je z lepenkových pásů. 
 
Důvodem odstranění je nadměrná vlhkost a statické narušení nosných konstrukcí. 
 
b) výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb 
Stavba jsou vyklizeny a ve stavu, kdy nehrozí jejich zřícení.  
 
c) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 
 
Řadové garáže jsou řešeny jako dvě, zadními stěnami k sobě přiléhající, řady. Tyto dvě řady tvoří následně 
blok. Bloků je celkem pět. 
Garáže byly vystavěny tak, že mimo čelní stěny s vjezdovými vraty, slouží všechny stěny (mimo krajních, 
kde štítová stěna slouží pouze krajní garáži) i jako nosné stěny sousedních garáží. Na těchto stěnách je 
osazena sedlová střecha (hřeben střechy je umístěn nad prostřední nosnou stěnou). 
Nosný systém tvoří zděné stěny. Vnitřní stěny i zděný obvodový plášť je z keramických cihel, zděných na 
maltu. Střechu tvoří dřevěné trámy s bedněním a krytina je z lepenkových pásů. 
 
d) upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod. 
Zvláštní, neobvyklé konstrukce a stavební detaily se ve stavbách určené k demolici nevyskytují. 
 
D.2 Řešení demolice 

a) technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. 
konstrukce sousedních staveb 
 
Všeobecný postup odstranění garáží: 
Nejprve bude provedeno přerušení průběžných prvků konstrukce střechy a střešní konstrukce demolované 
garáže (asfaltové krytiny, bednění, krokvi/trámků, podhledu z cementovláknitých desek) od garáže, která 
bude zachována. 
Prvky konstrukce střechy, které jsou společné s ponechávanou garáží, budou tedy oříznuty podél 
ponechávané steny tak, aby krytina, konstrukce střechy a podhledu ponechávané garáže, nebyly bouracími 
pracemi dotčeny. 
 
Po odstranění střechy bude provedeno odstranění garážových vrat a stěny s překladem. Vratový pilířek musí 
být odstraněn tak, aby nedošlo k poškození zdiva zbývající sousední garáže, popřípadě může být ponechán. 
Následně bude provedeno odstraněni bočních a zadních stěn - pokud mají být odstraněny. 
 
Betonová podlaha bude očištěna a rozříznuta co nejblíže u zdiva, které bude ponecháno pro garáž, která 
zůstane zachována. 
Po odstraněni betonové podlahy bude provedeno odstranění základových pasů Po jejích odkrytí je nutné 
provést jejich oddělení tak, aby byla odstraněna pouze ta část pasů, u které dojde k odstranění zdiva. 
Nakonec bude provedeno upravení ukončení ponechávaných střešních konstrukcí - uzavření otvorů ve 
střešní konstrukci vedoucích nad sousední garáže a to oplechováním. Netýká se požárních stěn vytažených 
nad střešní plášť. Ty zůstanou zachovány. 
Bourací práce a zabezpečení prostoru musí být provedeno v souladu s platnými bezpečnostními a dalšími 
souvisejícími předpisy - v době odstraňování garáži bude pracovníky vymezen daný prostor, do kterého 
nesmí být dovolen vstup nepovoleným osobám. V době přerušení práce musí být provedeno ohraničení 
daného prostoru proti vstupu nepovolaným osobám a musí být stavba dostatečně zajištěna, aby nemohlo 
dojít k jejímu samovolnému zřícení. 
Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a budou 
přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě a nebude-li využití možné, odpad bude 
odstraněn v souladu s ustanovením platného zákona o odpadech. 
Budou uchovány doklady prokazující způsoby naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů. 
V průběhu demolice bude prováděn průběžný úklid a případné zkrápění objektů. 
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Postup pro jednotlivé odstraňované garáže: 
Postup číslo 1: 

- bude provedeno oddělení a odstranění střešní konstrukce 
- budou odstraněna vrata a čelní stěna garáže 
- bude provedeno odstranění jedné boční stěny 
- bude oddělena a odstraněna podlahová deska 

použito pro parc. č. 4021/52 a 4021/189. 
 

Postup číslo 2: 
- bude provedeno oddělení a odstraněni střešní konstrukce 
- budou odstraněna vrata a čelní stěna garáže 
- bude provedeno odstranění zadní stěny 
- bude oddělena a odstraněna podlahová deska 

použito pro parc. č. 4021/139 a 4021/208. 
 
Postup číslo 3: 

- bude provedeno oddělení a odstranění střešní konstrukce 
- budou odstraněna vrata a čelní stěna garáže 
- bude provedeno odstranění jedné boční stěny a zadní stěny 
- bude oddělena a odstraněna podlahová deska 

použito pro parc. č. 4021/13, 4021/113, 4021/124, 4021/133, 4021/153, 4021/135, 4021/137, 4021/161, 
4021/179 a 4021/199. 
 
Postup číslo 4: 

- bude provedeno oddělení a odstranění střešní konstrukce 
- budou odstraněna vrata a čelní stěna garáže 
- bude provedeno odstranění obou bočních stěn a zadní stěny = odstranění celé garáže 
- bude oddělena a odstraněna podlahová deska 

použito pro parc. č. 4021/56, 4021/57, 4021/119, 4021/120, 4021/132, 4021/136, 4021/156. 
 
Postup číslo 5:  

- bude provedeno oddělení a odstranění střešní konstrukce 
- budou odstraněna vrata a čelní stěna garáže 
- bude provedeno odstranění obou bočních stěn a zadní stěny = odstranění celé garáže, s 

ponecháním části jednoho nároží u zadní stěny 
- bude oddělena a odstraněna podlahová deska 

použito pro parc. č. 4021/48, 4021/157, 4021/147, 4021/188. 
 
Postup číslo 6: 

- bude provedeno oddělení a odstranění střešní konstrukce 
- budou odstraněna vrata a čelní stěna garáže 
- bude provedeno odstranění obou bočních stěn a zadní stěny = odstranění celé garáže, s 

ponecháním části obou nároží u zadní stěny 
- bude oddělena a odstraněna podlahová deska 

použito pro parc. č. 4021/158. 
 
Odstranění srážkové vody po odstranění objektů 
Po odstranění střechy a betonových desek garáži bude zvýšena plocha pro vsakování o plochu 
odstraněných garáží. Stávající vsakovací plocha je již nyní schopna však srážkové vody zajistit. Jejím 
zvětšením o vsakovací plochu odstraněné garáže se možnost vsaku zvětšuji. 
V současné době srážková voda volně stéká na pozemek, kde je vsakována. Po odstranění objektu již 
nebude srážková voda koncentrovaně svedena ke kraji střechy, ale bude volně dopadat na zeminu, kde 
dojte k vsáknutí, na místo na střechu. 
 
Další opatření 
Stěny, které byly dosud opatřeny vnitřní omítkou, budou po odstranění garáží opatřeny hrubou vnější 
omítkou v celé ploše. 
Vnější omítkou bude provedeno překrytí i stěny bez omítky a ošetření ukončení stěn nad terénem. 
Obhlídkou stěn garáží bylo zjištěno, že stěny sousedící s bouranými garážemi nevykazuji viditelná 
poškození. Pokud v průběhu demoličních prací dojde k poškození stěny, je nutné počítat s její opravou, 
která bude v rozsahu odpovídajícímu rozsahu poškození. 
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D.3 Technická infrastruktura 

a) rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením 
bouracích prací 
Stavby nejsou připojeny na technickou infrastrukturu.  
 
D.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

a) speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Speciální požadavky nebudou potřeba. 
 


